
АКТ
о результатах контроля

за соблюдением концессионером концессионного соглашения 
от 17.06.2020 № 5 в отношении объектов теплоснабжения и горячего 

водоснабжения муниципального образования городской округ Кинешма

г. Кинешма Ивановской области « 3 0  » августа 2022 г.

Муниципальное образование городской округ Кинешма, от имени 
которого выступает администрация городского округа Кинешма, действующая 
на основании Устава муниципального образования «Городской округ 
Кинешма», зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу в Ивановской 
области 21.10.2005, в лице главы городского округа Кинешма Ступина 
Вячеслава Григорьевича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Городской округ Кинешма», именуемое в 
дальнейшем «Концедент», Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая компания» (ООО «ТСК»), ОГРН 1203700000976, ИНН 
3703023543, в лице директора Ершова Анатолия Витальевича, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой 
стороны, именуемые также «Стороны», в соответствие со ст. 9 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
Концессионным соглашением от 17.06.2020 № 5 в отношении объектов 
теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования 
городской округ Кинешма (далее -  Соглашение) заключили настоящий акт о 
результатах контроля о нижеследующем:

В соответствии с разделом 12 Соглашения представителями Концедента в 
составе:

Волков А.Г. -  заместитель главы администрации городского округа 
Кинешма;

Комарова Л.В. -  заместитель главы администрации городского округа 
Кинешма

Супонькина М.Л. -  начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа Кинешма;

Разгуляева Т.А. -  начальник управления экономического развития, 
торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма;

Устинова М.С. -  председатель комитета имущественных и земельных 
отношений администрации городского округа Кинешма;

Шершова А.С. -  и.о. начальника управления правового сопровождения и 
контроля администрации городского округа Кинешма;

Смирнов С.В. -  главный специалист управления экономического 
развития, торговли и транспорта администрации городскрго округа Кинешма.

г



В период 17.06.2022 по 12.07.2022 осуществлена проверка исполнения 
Концессионером условий концессионного соглашения, установленных 
разделами 4, 8 Соглашения.

Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении 
проверки (письмо Исх. № 28-196 от 02.06.2022).

В результате осмотра объектов имущества в составе объекта Соглашения, 
указанных в Приложениях 1.1, 1.2, 1.3 к Соглашению, в присутствии 
представителя Концессионера Ершова А.В. -  директора ООО «ТСК», 
рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено 
следующее:

1. Концессионером исполняются обязательства по осуществлению 
деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, обязательства по 
использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, 
установленными Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, 
указанных в разделе 9 Соглашения.

Концессионером в 2021 году осуществлялась деятельность по 
бесперебойному производству тепловой энергии и горячему водоснабжению, 
передаче и распределению тепловой энергии, а также горячему водоснабжению 
с использованием Объекта Соглашения. Имущество Концедента находится в 
рабочем удовлетворительном состоянии.

2. Для реализации мероприятия «Реконструкция котельной» в 
соответствии с разделом 4 Соглашения Концессионером выполнены 
следующие мероприятия:

2.1. Приобретено оборудование для проведения реконструкции
Котельной № 1 (ул. Советская, 15-6). Счета фактуры: от 16.12.2021 № 30 и от
03.08.2021 № 239 прилагаются.

2.2. Выведена из эксплуатации Котельная № 5 (ул. Третьяковская, 486) с 
переводом потребителей на Котельную № 19 (ул. Спортивная).

3. В соответствие с разделами 6, 8 Соглашения концессионером 
реализованы мероприятия по обеспечению непрерывной деятельности, 
предусмотренной пунктом 1.1 Соглашения, поддержанию объекта Соглашения 
в исправном состоянии:

3.1. Заменена бойлерная установка (марка ВВП) на пластинчатый 
теплообменник марка «Ридан» на бойлерной № 3 (ул. Наволокская, 1а, 
строение 1) в контуре новой котельной с пристройкой (Котельная № 16 по ул. 
Социалистическая). Подтверждается Актом о приемке выполненных работ за 
июль 2021 года № 2021-27 (прилагается).

3.2. Проведено техническое перевооружение газораспределительной 
системы на котельной № 15 (ул. Красноветкинская, 86). Акт приемки 
законченного строительством объекта газораспределительной системы от
06.12.2021 года (прилагается).

3.3. Установлен бак запаса воды объемом 50 м3 fe новой котельной с 
пристройкой (Котельная № 16, ул. Социалистическая, д. 54). Акт выполненных 
работ за декабрь 2021 года № 2021-47 (прилагается).



3.4. Выполнен ремонт котла ДКВР 10/13 № 1 в новой котельной с 
пристройкой (Котельная № 16, ул. Социалистическая, 54). Акт о приемке 
выполненных работ за сентябрь 2021 года № 2021-42, Акт о приемке 
выполненных работ от 27.07.2021г. (прилагается).

3.5. Установлен насос ГВС в тепловом пункте с оборудованием 
(Котельная № 20, ул. Спортивная, д. 2а). Акт о приемке выполненных работ № 
2021 -8 за май 2021 (прилагается).

3.6. Выполнены работы по межеванию земельных участков под 13 
котельными (Акты приема-передачи от 18.02.2021 по котельной № 2 и № 8, Акт 
приема-передачи выполненных работ от 03.08.2021 г. по котельной № 16, Акт 
от 08.12.2021 по котельным №№ 1,4,7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18).

3.7. Разработаны проекты технического перевооружения внутреннего 
газоснабжения на 8-ми котельных (Титульные листы проектов и заключения 
ЭПБ документации на техническое перевооружение ОПО -  прилагаются).

3.8. Устранены замечания Экспертизы промышленной безопасности ЭПБ 
зданий 12-ти котельных. Акты проверки выполненных работ (прилагаются).

3.9. Установлена ёмкость запаса горячей воды (ГВС) объемом 25 м3 на 
Котельной № 19. Акт 2021-20 «О приемке выполненных работ за май 2021 г. 
(прилагается);

4. Концессионером за 2021 год достигнуты уровни показателей 
долгосрочного регулирования деятельности концессионера, показатели 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие 
с параметрами, установленными Приложением 4 Соглашения.

По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения 
исполнения Концессионером своих обязательств: не выявлено.

По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера 
перед Концедентом по условиям, установленными разделами 4 и 8 Соглашения

А.Г. Волков 

Л.В. Комарова 

Т.А. Разгуляева 

М.Л. Супонькина 

М.С. Устинова 

А.С. Шершова 

С.В. Смирнов
с



Представитель Концессионера:

/ А.В. Ершов

Концедент-муниципальное образование Концессионер -  ООО «ТСК»
«Городской округ Кинешма» от имени которого 
выступает Администрация городского округа
Кинешма: Юридический адрес: 155806, Ивановская
Юридический адрес: 155800 г. Кинешма, ул. им. область, г. Кинешма, ул. им. Маршала 
Фрунзе, д.4. Василевского, д. 2.
Почтовый адрес: 155800 г. Кинешма, ул. им.
Фрунзе, д.4.
Банковские реквизиты:
ОГРН 1023701271901
УФК по Ивановской области (Администрация 
городского округа Кинешма л/сч 03333005610)
ИНН 3703006273 КПП 370301001
р/сч 40204810400000000030 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ивановской области г. Иваново БИК
042406001
ОКПО 04027450

Концедент -  муниципальное Концессионер -
образование «Городской округ ООО «ТСК»
Кинешма»

t
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[И н вести ц и он ^Л

пРограмма
72) Покупа

Универсальный
передаточный
документ

Статус: □
1 -  счат-фактур* и 
гюрндо точный 
документ(акт)
2 -  парадаточный 
документ (акт)

Счет-фактура № 
Исправление №

Продавец:
Адрес:

ИНН/КПП продавца: 
Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу № 
Документ об отгрузке

239 \ уста 2021 г.

ЭСЦ-ТОРГ ООО

;<ение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. Ns 1137 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

ООО "ТСК"

153002, Ивановская обл, Иваново г, Батурина ул, дом № 10, офис 4 
3702196543/370201001

ООО "ТСК',155806, Ивановская обл, Кинешма г, Маршала Василевского ул, дом 
2

атель:
Адрес:

(2а)
(26) ИНН/КПП покупателя:
(3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

155806, Ивановская обл, Кинешма г, Маршала Василевского 
ул, дом 2_____________________________________________ "
3703023543/370301001

.(6)
_(6а)

(66 )

(7)

№ п/п 1 №239 от 03.08.2021 Г.

(4) Идентификатор государственного контракта,
(5) договора (соглашения) (при наличии):

(5а)
(8)

Наименование товара(описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена (тариф) Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав без 

налога - всего

В том Сумма налога, Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав с 
налогом - всего

Страна
происхождения

товара
Регистрационный 

номер декларации на 
товары или 

регистрационный 
номер партии товара, 

подлежащего 
прослеживаемости

Код товара/ 
работ, услуг

№
л/п

Код вида 
товара

код

условное
обозна
чение
(нацио

нальное)

за
единицу

измерения

числе
сумма
акциза

Налоговая
ставка

предъяв
ляемая

покупателю
циф
ро
вой
код

краткое
наименова

ние

А 1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
ЭТ-00001183 1 Аппарат теплообменный 

пластинчатый разборный НН 
№100 Ридан, расчет 
№w000016264

796 шт. 2,000 1 341 564,17 2 683 128,33 без
акциза

20% 536 625,67 3 219 754,00

Всего к оплате А 2 683 128,33 X 536 6Й5.67 3 219 754,00

Документ 
составлен на

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо А Протуров П. А.

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо ■ 4 L Протуров П. А.

1 листе
Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) ‘''(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №1 от 01.07,2021

Данные о транспортировке и грузе
(договор; доверенность и др.)

[8]

[9]

Товар (груз) передал / услуга, результаты работ,/права сдал
АХ) Ш а Л-0 /Г

/ (должность) и
Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

^  л Товар, (груз) получил / услуги, результаты работ, ng^ea принял
[15]

(подпись)
« 03 » августа 2021 года 20сУ года

(ф.и.о.)

,ча'|г
(ссылки,на неотьемлемь1е приложения, сопМ-ствующие документы, иные документы и т.п.) 

Ответств.е(?ИЬ19% ^ о^ ^ ц^ 1гсТьоформления факта хозяйственной жизни 
Директор? \  - /У/и____________ Проту___________

il о (должность) Л  o V  А Г Л  ̂ (подпись) (ф.и.о.)
Наименование экономического/субъекта -  составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) 
ЭСЩ Тф ^#К^'ЙН>^гГзЩ 191|>3/370201001_____________________________________

^йожет не запоЛК р̂я'фи проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)
ния факта хозярения факта хозяйственной жизни

\  j*tu:

[16]

[17]

О б щ е ство  с о граниченной  о тв е т ств е н н о сть ю  I 
«Теплоснабж аю щ ая  компания»  (ООО  «ТСК») |

.№ O# J lL  !



■-.шерсальиыи
передаточный
документ

Статус: | 1

1 -  счет-фактура и 
передаточный 
документ (акт)
2 -  передаточный 
документ (акт)

Счет-фактура Ын 
Исправление №

Продавец:
Адрес:

ИНН/КПП продавца: 
Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу № 
Документ об отгрузке

от

от
■,б(( оя 2021 г. ( 1 )

(1а)

ООО "ЭСЦ"

И н в е с т и ц и очная
программа

м f-.1'? 1 к постаноппению Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2П11 г. № 1137 
(н редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. Ыс 53*1)

153002, Ивановская обл, Иваново г, Батурина ул, дом 10
3702124355/370201001
он же
ООО "ТСК", 155806, Ивановская обл, Кинешма г, Маршала Василевского ул, дом 
2

—(2)_ашдшаиль:
Адрес:

.(23)
(26) ИНН/КПП покупателя:
(3) Валюта: наименование, код

ООО "ТСК"
155806, Ивановская обл, Кинешма г, Маршала Василевского 
ул, дом 2________________________________________________
3703023543/370301001
Российский дубль, S43

. ( 6)

.(6а)
(66 )

(7)

№ п/п 1-9 №30 от 16.12.2021 г.

И) Идентификатор государственного контракта, 
(5) договора (соглашения) (при наличии):
(5а)

(8)

Код товара/ 
работ, услуг

№
п/п

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

1

Код вида 
товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена (тариф) 
за

единицу
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав без 

налога - всего

В том 
числе 
сумма 
акциза

Налоговая
ставка

Сумма налога, 
предъяв
ляемая 

покупателю

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав с 
налогом - всего

Страна
происхождения

товара

Регистрационный 
номер декларации на 

товары или 
регистрационный 

номер партии товара, 
подлежащего 

прослеживаемости

циф
ро
вой
код

краткое
наименова

ние
код

условное
обозна
чение
(нацио

нальное)
А 1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11

БП-00001938 1 WILO HELIX V 
603-1/16/E/S/400-50

- 796 шт. 2,000 63 029,17 126 058,33 без
акциза

20% 25 211,67 151 270,00 “ ~

БП-00001939 2 WILO Насос BL 50/110-3/2 — 796 шт. 6,000 83 650,00 501 900,00 без
акциза

20% 100 380,00 602 280,00 __
'

БП-00001999 3 Насос BL125/390-90/4-N31 WILO — 796 шт. 2,000 660 621,67 1 321 243,33 без
акциза

20% 264 248,67 1 585 492,00 “

НФ-00004159 4 Кран шаровый BASE, рычаг 1 
1/4" вн.-вн. VALTEC

- 796 шт. 19,000 1 041,67 19 791,67 без
акциза

20% 3 958,33 23 750,00 “ ” —

НФ-00004155 5 Кран шаровый BASE, бабочка 1“ 
вн.-вн. VALTEC

- 796 шт. 5,000 733,33 3 666,67 без
акциза

20% 733,33 4 400,00 —

00-00000012 6 Кран шаровый BASE, бабочка 
3/4" вн.-вн. VALTEC

796 шт. 10,000 425,00 4 250,00 без
акциза

20% 850,00 5 100,00 _

НФ-00004154 7 Кран шаровый BASE, бабочка 
1/2" вн.-вн. VALTEC

- 796 шт. 4,000 267,50 1 070,00 без
акциза

20% 214,00 1 284,00 ~

БП-00002023 8 Расширительный бак W RV 300 
top, 10 бар, сменная мембрана 
WESTER

796 шт. 3,000 23 664,17 70 992,50 без
акциза

20% 14 196,50 85 191,00



/
У

Лист 2

Код товара/ 
работ, услуг

N5
п/п

Наименование товара(описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

Код вида 
товара

Единица
измерения

Коли-
честао
(объем)

Цена (тариф) 
за

единицу
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав без 

налога - всего

В том 
числе 
сумма 
акциза

Налоговая
ставка

Сумма налога, 
предъяв
ляемая 

покупателю

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав с 
налогом - всего

Страна
происхождения

товара
Регистрационный 

номер декларации на 
товары или 

регистрационный 
номер партии товара, 

подлежащего 
прослеживаемости

код

условное
обозна
чение
(нацио

нальное)

циф
ро
вой
код

краткое
наименова

ние

А 1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 0 9 10 10а 11
БП-00002024 9 Клапан зл/магн латунь ИЗ 

EV220B Ду20 Ру16 ВР серия 
15-50 с катушкой BB230AS 220В 
АС ЭОС Oanfoss 032U453031

796 ШТ. 1,000 14 083,33 14 083,33 без
акциза

20% 2 810,67 16 900,00

Всего к оплате (9) 2 063 055,83 X 412611,17 2 475 667,00

Документ 
составлен на 
2 листах

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

&  (подпись)
Николаичев Д. В.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо ^ Николаичев Д. В.

(ПО Д П ИС Ь) (ф.и.о.)

^(подпись) (ф.и.о.) [̂реквизить! свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №2 от 30.08.2021 

Данные о транспортировке и грузе
(договор; доверенность и др.)

(транспортнап накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

[8]

(9 ]

Товар (груз) передал / услуги, результаты рэ&ОтДррааа сдалр(гру:

Ж
•■{ДОЛЖНОСТЬГ

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

/  ^  (подпись)
« 16 » декабря 2021 годд

(ф.и.о.)
[11]

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, предпринял .. ._

(дружность) . . (подпись)
Дата получения (приемки) «Тр» 7 7  207/гс

(ф.и.о.)
/года

Иные сведения о получении, приемке

(ссылкина неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный,за правильнорть оформле^я^Шрга)разяйственной жизни 
Директор ___________  Николаичев Д. В.

(ДОЛЖНОСТЬ) ~  7  (подпись) (ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта -  составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) 
ООО "ЭСЦГ,;ЙНН/КПП 3702124355/370201001_____________________________________________

\\ ■" : (можег не заполниться при проставлении пене™ е М.П., может быть указан ИНН/КПП)
М.ГК-

116)
[17]

(информация о иаличии/отсутствии претензии; ссыпки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жрзни
,^ф уу/У г/-/еу/- / ? / * ______ __________________ 7 ^ 7 ^ 3 ^ - 7 7 ^ 7 7 ' 7 '

(догьуибсть) ’  (рмнйсь) У
Наименование экономического субъе1гга -  юставителя документа 
ООО "ТСК", ИНН/КПП 3703023543/370301001

(ф.и.о.)

;ет не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
[19]

О бщ остоо  с о граниченной  о тво тств о н н о сты о  
сТ сп л о см зб й аю щ п п  компания»  (ООО сТСК»)

Bx.Na Ш - 20ОТ С



Наряд-допуск № /Ш-fJ

на производство газоопасных работ

от “09" июля 2021 г. Срок хранения постоянно

1. Наименование организации Филиал АО "Газпром газораспределение Иваново11 в г.Кинешме, СПГ
(наименование объекта, службы, цеха)

2. Должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд-допуск на выполнение газоопасных работ

______________ _________________________  мастер СПГ Мишицев Алексей Николаевич__________________________________________

3. Место и характер работ__________ ____________________________ ул. Третьяковская, 48, котельная №5___________  ______

_____________________ Установка капитальной заглушки на надземном газопроводе среднего давления______________

4. Состав бригады ______слесарь по ЭРПГ 5 разряда Муравьёв Дмитрий Сергеевич , слесарь по ЭРПГ 3 разряда - Жулин Валерий Николаевич,____
______________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, долж ность, профессия)__________________________________________________________

электрогазосварщик 5 разряда - Сипугин Валерий Александрович_________________________________________________________________________________

5. Дата и время начала работ 09.07. 2021г. 09-00____________________________________________  _____

Дата и время окончания работ 09.07. 2021г. 16-00

6. Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ_______________________________________
Проверку газового ввода на загазованность проводить прибором: газоанализатор ФП-22. При работе с прибором руководствоваться инструкцией: ПИ
32.2020. Перекрыть запорное устройство № 184. Сбросить давление газа в газопроводе среднего давления через продувочные_____________________
свечи ГРПШ № 42, ул. Третьяковская, 48 до  0 даПа. Установить инвентарную заглушку на запорное устройство №184 со стороны отключенного 
участка газопровода. Продуть отключённый участок газопровода воздухом через продувочные свечи ГРПШ №42 объемная Доля газа в пробе 
воздуха не должна превышать 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени. Обрезать существующий надземный 
газопровод среднего давления согласно схемы. Провести работы по установке капитальной за гл уш ки ._____ ______________________________________

руководствоваться инструкциями - ПИ 05.2020, ПИ 44.2020,

(перечисляется технологическая последовательность операций в соответствии с действующими инструкциями и технологическими к а р т а м и ,________
допускается вручение технологических карт руководителю под роспись)_______________________________________________________________________

7. Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности
(перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции, которыми следует руководствоваться)_________________ _____________

Применять инструмент из цветного металла, исключающий искрообразование или смазанный солидолом или другой аналогичной 
смазкой.

Подготовить первичные средства пожаротушения: исправный огнетушитель ОП-Ю (1 шт.). 
Подготовить укомплектованную аптечку первой помощи.

Оградить место производства работ, выставить предупреждающие знаки "Дорожные работы", 
"Сужение дороги", "Прочие опасности".

"Осторожно - газ", "Проезд запрещен".

Руководствоваться инструкциями: НОТ №54, НОТ №62, ИОТ №134, НОТ №153

8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада СИЗ по числу работников

костюм из АЭ тканей с МВО, спецобувь, каски защитные, рукавицы, сигнальный жилет

мастер СПГ Мишицев Алексей Николаевич j f  '!
........ ... ......... ..

, и  у . V /, -

’ О тг" ф/"'----Q
9. Результаты анализа воздушной среды на содержание газа в закрытых помещениях и колодцах, проведённого

пользоваться, подпись)

перед началом ремонтных работ JUM & A(n hx>______/ос

М U iM _U udl_______ /(,<£*<& Ч ttciMjz/C

rOJ-Ч
фЪ*91

(должность, фамилия, имя, отчество лица, проводившего замеры, подпись)

10. Наряд-допуск выдал Главный инженер 'Н иколяряич

(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего наряд-допуск, подпись) Д у



11, С условиями работы ознакомлен, наряд- допуск получил

мастер СПГ Мишицев Алексей Николаевич
(должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд-допу

12. Инструктаж состава бригады по проведению работ и мерам безопасности

N9 f i/li Фамилия, имя, отчество
Должность,
профессия

Расписка о получении 
инструктажа

Примечание

! 1
М у р а в ь ё в  Д и м т р и й  С е р г е е в и ч с л е с а р ь  по  Э Р П Г

Щ  -

2 Ж у л и н  В а л е р и й  Н и к о л а е в и ч с л е с а р ь  по  Э Р П Г
С ?

3 С и п у ги н  В а л е р и й  А л е к с а н д р о в и ч эл е к тр о га зо свар щ и к

4
I

13. Изменения в составе бригады

Фамилия, имя, отчество лица, 
выведенного из состава бригады

Причина
изменений

Дата,
время

Фамилия, имя, отчество лица, введенного 
в состав бригады

Должность,
профессия

Дата, время

1 ........
14. Инструктаж нового состава бригады по завершению работ и мерам безопасности

№ п/п Фамилия Имя Отчество Должность, профессия
Расписка о получении 

инструктажа •
Примечание

i *)

15. Продление наряда-допуска

Дата и время
Фамилия, имя, отчество лица, 

продлившего наряд-допуск
Фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя работНачало
работы

Окончание
работы

Подпись Подпись

1 ...... ......

|

16. Заключение руководителя по окончании газоопасных работ

b & L v A п С  PfaTcCccy f t g  '7 fan .jo$ cazH rl o ‘-<£ Uo~7Ckq±_________ _________________ _________

’ 1п.кЭ<0 сУЧДсС, \ c ^ s > 4 ^ ia y t . U S -u (dч. 7C\/'

ym  Со С Г Ч гД д Ц  тО/иШАл’Т-СД^сО-т'^ ^VPC-

riC\ 1  6*1.0 t i / u d k i r s  Ь М Ь Ц 'х о М  ОО ШлОпи<ЯП C n M <

l собесе ( к-Ащ hc jcc^ i ^
Ч и Ж

CjQs? ’(Jrh Из?._il̂ Q.
Л Н М М Щ ___AS

i
l6jC, ° Пф а ь Л

Luj 0<Sk<

ICC Cue
T<h[,u-t4ho

c//?c\ 1 eg Ао^с/цурЛ1 ^ <
m f
УП/ЧС cvu>7 2

A-cy/f c( ^  <T ££LЩ . t-4o S&MCa



Объект: Т/с №3 ул.Рощине кая, д. 26, стр. 1
АКТ № 2021-27

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2021г.
Сметная стоимость 667 408,56 руб.
Локальная смета №2021-27 на монтаж аппарата теплообменного пластинчатого разборного с трубопроводом в здании-бойлерной №3 в контуре котельной №16 по ул.Наволокской, 
д.1-а, строение 1
№ п/п Шифр и номер позиции 

норматива
Наименование работ и затрат Единица

измерения
Кол-во единиц Сметная стоимость, 

руб.

На ед. изм. Общее На ед. 
изм.

Общая

№1 <Нетраздела>
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ГЭСН16-07-003-08

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.2; Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.б

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром: 100 мм
ЗП=1313,22*1,3*1,15; ЭММ=80,16*1,3*1,25; ЗПм=7,92*1,3*1,25; 
ТЗТ=6,66*1,3*1,15; ТЗТм=0,03*1,3*1,25

Ш Т . 4 2 146,86 8 590,07

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 6,66 39,827 197,18 7 853,09

Средний разряд работы 4
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,03 0,195 51,44

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,01 0,065 828,75 53,87

4 0
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,065 276,75 17,99

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,01 0,065 904,64 58,8

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,065 276,75 17,99

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ^ ^ Г кая.ф^ маш.-ч 0,01 0,065 946,24 61,51

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,065 237,8 15,46

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки // '  £  v*/ 'N\V ' о '1 *  о  /  к о г ш  \ о
маш.-ч 1,84 11,96 5,27 63,03

Трудозатраты машинистов |  °  \ В Е Р Н А  ) чел.-ч.£ // 1,84 11,96 0 0

1
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного т ^ а )^  ^ ^ ^  ^ маш.-ч 0,82 5,33 53,24 283,77

I



Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,82 5,33 0 0
Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 0,36 1,44 150 216

2 Дан.бух. Задвижка D100 шт. 4 3 958,333 15 833,33

3 Дан.бух. Фланец плоский приварной D100 шт. 8 599 4 792

4 Дан.бух. Пластина ТМКЩ-4мм кг 3,1716 91,667 290,73

5 Дан.бух. Болт M l6 кг 3,91 156,741 612,86

6 Дан.бух. Гайка М16 кг 2 190,533 381,07

7 ГЭСН16-02-006-04

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.2; Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и 
насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: 
до 100 мм
V=24/100; ЗП=14963,74*1,3*1,15; ЭММ=2307,33*1,3*1,25; 
ЗПм=610,83*1,3*1,25; ТЗТ=74,8*1,3*1,15; ТЗТм=2,49*1,3*1,25

100 м 0,24 26 120,84 6 268,73

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 74,8 26,838 200,05 5 368,94
Средний разряд работы 4,1

2 Трудозатраты машинистов . чел.-ч 2,49 0,971 238,19
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,38 0,148 828,75 122,66

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,38 0,148 276,75 40,96
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,1 0,039 904,64 35,28

•• Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,1 0,039 276,75 10,79
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,01 0,784 946,24 741,85

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,01 0,784 237,8 186,44
8 Дан.бух. Труба 108*5,0 м

/ / D >V Ч М< и ,. ° ^ < \

24 1 152,47 27 659,28

9 Дан.бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D108 ШТ.

I * о o f  КОГ
II 5. S о[ ВЕР

ИЯ а  * 11/ 
НА Л  ? < У

12 385 4 620

10

' l

ГЭСН16-05-001-03

1

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 
кранов nnnvmiHbiy на трубопроводах из стальных тпуб лиаметром:

У Ш У  

Ж У  1

5 7181,08

1

35 905,21



(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 При л. 10 т.З 

п.2; Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

до 100 мм

ЗП=483,34*1,3*1,15; ЭММ=69,8*1,3*1,25; ЗПм=10,3*1,3*1,25; 
ТЗТ=2,6*1,3*1,15;ТЗТм=0,04*1,3*1,25

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 2,6 19,435 185,9 3 612,97
Средний разряд работы 3,5

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,04V 0,325 83,6

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,01 0,081 828,75 67,13
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,081 276,75 22,42

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,01 0,081 904,64 73,28
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,081 276,75 22,42

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 0,163 946,24 154,24
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,02 0,163 237,8 38,76

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,63 5,119 53,24 272,54
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,63 5,119 0 0

Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 0,33 1,65 150 247,5
Дан.бух. Кран шаровой цельносварной фланцевый D 100 ШТ. 1 5 6 295,51 31 477,55

11 Дан.бух. Болт М16 кг 7,24 156,741 1 134,8

12 Дан.бух. Гайка М16 кг 3,7 190,533 704,97

13 Дан.бух. Пластина ТМКЩ-4мм кг 3,9645 91,667 363,41

14 Дан.бух. Кислород шт. 1 333,33 333,33

15

си

ГЭСН16-05-001-04

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.Ю т.З 

п.2; Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 125 мм
ЗП=1124,7* 1,3*1,15; ЭММ=127,77*1,3*1,25; ЗПм=22,97*1,3*1,25; 
ТЗТ=6,05* 1,3*1,15; ТЗТм=0,09* 1,3* 1,25

шт.

М к
* с1 s  О о /  К№

1
1ЕН" о /^ « А

э п и я )О 3 
'phaJ J J &

10 750,72 10 750,77

четь,



1 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 6,05 9,045 185,9 1 681,47
Средний разряд работы 3,5

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,09 0,146 37,52
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,02 0,033 828,75 27,35

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,02 0,033 276,75 9,13
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,02 0,033 904,64 29,85

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,02 0,033 276,75 9,13
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,05 0,081 946,24 76,65

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,05 0,081 237,8 19,26
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,86 1,398 53,24 74,43

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,86 1,398 0 0
Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 0,56 0,56 150 84
Дан.бух. Задвижка D125 шт. 1 1 8 777,02 8 777,02

16 Дан.бух. Пластина ТМКЩ-4мм кг 0,7929 91,667 72,68

17 Дан.бух. Болт МJ 6 кг 3,52 156,741 551,73

18 Дан.бух. Гайка М16 КГ 1,8 190,533 342,96

19 ГЭСНм06-03-005-05 
(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.Ю т.З 

п.2

Теплообменник водоводяной, производительность: 40 т/ч 
ЗП=119856*1,3; ЭММ=3473,48*1,3; ЗПм=257,28*1,3; ТЗТ=660*1,3; 
ТЗТм=1*1,3

т 0,653 161
048,66

105 164

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 660 560,274 181,6 101 745,76
Средний разряд работы 3,3 .

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 1 0,849 218,17
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,5 0,424 904,64 383,57

Трудозатраты машинистов 0,5 0,424 276,75 117,34
91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) 47,7 40,493 30,8 1 247,18

Трудозатраты машинистов 47,7 40,493 0 0
91.06.03-063 Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) 3НД !? т S  7,41 6,29 35,74 224,8

Трудозатраты машинистов
---------------------------------------------------------------------------------- - —■—

9 7,41 6,29 0 0



91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,5 0,424 946,24 401,21
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,424 237,8 100,83

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1,03 0,874 53,24 46,53
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,03 0,874 0 0

91.19.04-005 Насосы для подачи воды, подача 160 мЗ/ч, напор до 30 м маш.-ч 3,56 3,022 213,26 644,47
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,56 3,022 0 0

Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d4 кг 2,43 1,587 150 238,05

Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 1,37 0,895 150 134,25
Дан.бух. Пластина ТМКЩ-4мм КГ 1,64 1,071 91,67 98,18

20 Дан.бух. Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№55Е расчет 
№w202010941

шт. 1 406 332,5 406 332,5

21 Дан.бух. Анкерный болт шт. 3 65 195

ИТОГО: 630 899,43
Наименование и значение множителей Значение Прямые

Зарплата 120262,23 1 120 262,23
Машины и механизмы * 5144 1 5 144
Материалы 505493,2 1 505 493,2
Итого по перевозке 0
Итого по погрузке/разгрузке 0
Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1,2, 
3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21)
Теплосиловое оборудование (19)
Итого
Итого Накладные расходы 
Итого Сметная прибыль 
Итого
Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ) 
Итого

630 899,43 
0 
0

630 899,43 
36 509,13 

667 408,56



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ п/п Шифр Наименование работ и затрат Ед. изм. Количество

1 2 3 4 5
Трудозатраты:

1 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 655,41879
Материалы:

2 Дан.бух. Анкерный болт ШТ. 3

3 Дан.бух. Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№55Е расчет №w202010941 шт. 1

4 Дан.бух. БолтМ16 •> кг 14,67
5 Дан.бух. Гайка М16 кг 7,5
6 Дан.бух. Задвижка D100 шт. 4

7 Дан.бух. Задвижка D125 шт. 1
8 Дан.бух. Кислород шт. 1
9 Дан.бух. Кран шаровой цельносварной фланцевый D 100 шт. 5
10 Дан.бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D108 шт. 12
11 Дан.бух. Пластина ТМКЩ-4мм кг 9
12 Дан.бух. Труба 108*5,0 м 24
13 Дан.бух. Фланец плоский приварной D100 шт. 8
14 Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 4,545
15 Дан.бух. Электроды 03C-12'd4 кг 1,587

Машины:
16 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,32695

17 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,6422

18 91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 40,49253

19 91.06.03-063 Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) маш.-ч 6,290349

20 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,5171

21 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 11,96

22 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 12,720617

23 ■91.19.04-005 Насосы для подачи воды, подача 160 мЗ/ч, напор до 30 м маш.-ч 3,022084

СДАЛ

ПРИНЯЛ
*и

СОСТАВИЛ

подпись

подпись

М.Н. Отдельное 

В.И. Игнатенко 

А. С. Орлова



АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система 

теплоснабжения». Котельная №15, г.Кинешма, ул.Красноветкинская, д.8Б»
(наименование и адрес объекта)

г. Иваново 2021г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии  -  представитель заказчика
Директор ООО «ТСК» Еушов А.В.______________________________________________

(Ф.И.О., должность)
членов комиссии -  представителей:
проектной организации: ГИП ООО «Энеугокомтектсеувис» Сафин Г.З.____________

(Ф.И.О., должность)
эксплуатационной организации

генеральный директор ООО «Энеугокомтектсеувис» Сафин Г.З.__________________
(Фамилия, Имя, Отчество, должность)

центрального управления
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

(Фамилия, Имя, Отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ООО «Энергокомплектсервис»
(Наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством объект газораспределительной системы:
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта________________________
«Система теплоснабжения». Котельная №15, г.Кинешма, ул.Красноветкинская, д.8Б»_______

(Наименование объекта)
выполнены следующие работы: 
внутренний газопровод низкого давления 
стальной 0  159*4,5 Ь=6,0 м; 0219*4,5 L = l,5 м;
клапан отсечной нормально закрытый Ду150 -  Зшт., клапан отсечной нормально закрытый Ду200  -  

1шт.,
{ ■

На законченном строительством объекте
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта________________________
«Система теплоснабжения». Котельная №15, г.Кинешма, ул.Красноветкинская, д.8Б»_______

(Наименование, объекта)
субподрядными организациями______не привлекались______________________________________

, (Наименование организации)
выполнены следующие работы: не проводились____________________________________ _________

(Виды работ)

2. Проект№482-П/2021- ГСВ разработан ООО «Энергокомплектсервис»__________________
(Наименование организации,ведомственная подчиненность)

3. Строительство осуществлялось в сроки:
начало работ ноябрь 2021г. окончание работ декабрь 2021г.

(месяц, год) (месяц, год)

г



4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объёме, предусмотренном 
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01- 
2002и «Техническим регламентом о безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний 
осмотр объекта, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ 
проекту, установила качество монтажа, провела при необходимости дополнительные испытания 
(кроме зафиксированных в исполнительной документации)
__________________________________НЕ ПРОВОДИЛИСЬ__________________________________

(виды испытаний)
Решение приемочной комиссии:
1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и 
требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002 и «Техническим регламентом о безопасности систем газораспределения и 
газопотребления».
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой
исполнительной документацией с «Р& » в /с л з г ф ! /_____2021г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии
Директор 
ООО «ТСК»

Представитель проектной организации
ГИП ООО «Энергокомплектсервис»

Представитель эксплуатационной 
организации
Генеральный директор ООО «Энергокомплектсервис»

Представитель центрального управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

ОБЪЕКТ СДАН
Представитель генерального подрядчика
Генеральный директор ООО «Энергокомплектсервис»

Ершов А.В..

Сафин Г.З.

Сафин Г.З.

С

(

«

г



'•Ч.

УТВЕРЖДАЮ
эектор OQP^'TCK"

'^Z' Ершов А.В.

Объект: Новая котельная с пристройкой (котельная № 16), ул. Социалистическая, д. 54
АКТ № 2021-47

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2021г.
Сметная стоимость 666 389,22 руб.
Локальная смета №2021-47 на монтаж сосуда стального сварного 1 РГС-50 куб.м.

2021г.

ТСП* ° Снаб* ающаИ 
i КОМПАНИЯ"

^  0г̂ ОШооот6 
^ЗЕНИО^
ркп.А си»

№ п/п Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат Единица
измерения

Кол-во единиц Сметная стоимость, руб.

На ед. изм. Общее На ед. изм. Общая

№1 <Нетраздела>
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ГЭСН06-03-004-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.б; 

Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 
длиной до 1 м - крепление насоса
V=0,16*6/1000; ЗП=52482,4*1,15*1,35;
ЭММ=555,04* 1,25*1,35; ЗПм=150,04* 1,25* 1,35;
ТЗТ=289* 1,15* 1,35; ТЗТм=0,59 * 1,25* 1,35

т 0,00096 82 415,91 79,23

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 289 0,431 181,6 78,27
Средний разряд работы 3,3

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,59 0,001 0,24
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,25 0 916,34 0

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,25 0 276,75 0
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,34 0,001 958,67 0,96

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,34 0,001 237,8 0,24-
2 Дан. бух. Анкерный болт (с гайкой 12x150, вес 1 шт=0,16кг) Ш Т 6 30,6 183,6

3 ГЭСНм08-02-409-09/
N .т 1 СП :

\\ о.

ЗГруба гбфрнрбр^нная ПВХ для защиты проводов и 
кабелей по установленным конструкциям, по стенам, 
колоннам, потолкам, основанию пола

Z Z  S S 1 j Z

100 м 0,15 3 861,04 579,16



(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

V=15/100; ЗП=2860,03*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; 
ТЗТ=15,2*1,35

т

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 15,2 3,078 188,16 579,16
Средний разряд работы 3,6

4 Дан. бух. Гофра (ПВХ Д25) м 15 15 225

5 Дан. бух. Стяжка пласт. упак 1 160 160

6 ГЭСНм08-02-412-02

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в обшей оплетке, суммарное сечение: до 6 
мм2

ЗП=1038,49*1,35; ЭММ=37,5*1,35; ЗПм=10,3* 1,35; 
ТЗТ=5,39*1,35; ТЗТм=0,04*1,35

100 м 15 1 452,58 21 788,93

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 5,39 109,148 192,67 21 029,55
Средний разряд работы 3,8

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,04 0,81 208,39
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,02 0,405 916,34 371,12

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,02 0,405 276,75 112,08
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 0,405 958,67 388,26

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,02 0,405 237,8 96,31
7 ГЭСНм08-02-412-09

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2 /6
/ и—

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава каждого последующего 
одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 6 мм2

V=35/100; ЗП=352,59*1,35; ЭММ=18,75*1,35; 
;Ш м25Д$*1>35; ТЗТ=1,83*1,35; ТЗТм=0,02*1,35
о*чА* О *7 \\

100 м 0,35 502,24 176,03

Трудозатраты рабочих чел.-ч 1,83 0,865 192,67 166,66
1: С.
I см \\ Jv Z

ЙредаййрёзряД работы 3,8
1 \ \г  \2 v 0 ^Трудозатраты мани^йстов чел.-ч 0,02 0,009 2,57

91.05.05-015 К р^^у^р^^^& й л ьн ом  ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,01 0,005 916,34 4,58



-■ л

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,005 276,75 1,38

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 0,005 958,67 4,79
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,005 237,8 1,19

8 Дан. бух. Провод ПВС 4*1,5 м 50 70 3 500

9 ГЭСНм08-02-412-10

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава каждого последующего 
одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 35 мм2

V=35/100; ЗП=865,09*1,35; ЭММ=112,5*1,35; 
ЗПм=30,88* 1,35; ТЗТ=4,49*1,35; ТЗТм=0,12*1,35

100 м 0,35 1 319,74 461,35

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 4,49 2,122 192,67 408,85
Средний разряд работы 3,8

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,12 0,057 14,41

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,06 0,028 916,34 25,66
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,06 0,028 276,75 7,75

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,06 0,028 958,67 26,84
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,06 0,028 237,8 6,66

10 Дан. бух. Провод ПВС 4*2,5 м 35 100 3 500

11 ГЭСНм08-03-593-08

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Светильник: с подвеской к смонтированной тросовой 
проводке
V=l/100; ЗП=7108,42*1,35; ЭММ=327,91*1,35; 
ЗПм=90,25*1,35; ТЗТ=34,96*1,35; ТЗТм=0,35*1,35

100 шт. 0,01 10 039,52 99,72

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 34,96 0,472 203,33 95,97
Средний разряд работы 4,2

2 Трудозатраты машинистов . чел.-ч 0,35 0,005 1,03
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемш^^ь'^л ои \  маш.-ч 0,18 0,002 916,34 1,83

«и Трудозатраты машинистов А о ' V \  чел.-ч. 0,18 0,002 276,75 0,55
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность Жо-5от копия ’ \ маш.-ч 0,17 0,002 958,67 1,92

Трудозатраты машинистов \\ % *>4 У* с\\ 7̂ О °
** 1 иг 0,17 0,002 237,8 0,48

12 Дан. бух. Прожектор светодиодный шт. 1 750 750



13 ГЭСНм08-03-530-04

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Пускатель магнитный общего назначения отдельно 
стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или 
колонне, на ток до 40 А
ЗП=519,82*1,35; ЭММ=24,63*1,35; ЗПм=5,15*1,35; 
ТЗТ=2,73*1,35; ТЗТм=0,02*1,35

шт. 1 748,51 748,6

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 2,73 3,686 190,41 701,85
Средний разряд работы 3,7 ►

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,02 0,027 7,2

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,01 0,014 916,34 12,83
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,014 276,75 3,87

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 0,014 958,67 13,42
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,014 237,8 3,33

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,108 0,146 54,48 7,95
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,108 0,146 0 0

Дан. бух. Электроды ОЗС-12 d4 КГ 0,08 0,08 156,85 12,55

14 Дан. бух. Пускатель ПМЕ шт. 1 4 250 4 250

15 Дан. бух. Болт М16 кг 0,27 177,069 47,81

16 Дан. бух. Гайка М16 кг 0,1 201,6679 20,17

17 ГЭСН18-07-001-02 
(0) Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б; 
Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2

Установка манометров: с трехходовым краном 
ЗП=44,73*1,15*1,35; ЭММ=0*1,25*1,35; ЗПм=0*1,25*1,35; 
ТЗТ=0,22*1,15*1,35

комплект 1 69,45 69,54

1 Трудозатраты рабочих ^ V -ч 0,22 0,342 203,33 69,54
Средний разряд работы ( ( о ^ \+_ О, '\ 4,2

18 Дан. бух. Манометр ТМ-610 Р.00 (0-1МПа) М20х1,5 150мм <j *Y КОПИ

1 % и \ вЕРН

\  £щт
* А3 м ;/ S  ° Y ,7 ^

1 933,44 933,44

19 Дан. бух. Кран трехходовой D15 с фланцем ‘ - 'о 2 212,5 425



■">у

20 Дан. бух. Пластина ТМКЩ-4мм КГ 0,03 91,667 2,75

21 ГЭСНм12-12-001-04

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода 
водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, 
номинальный диаметр: 25 мм
ЗП=591,54*1,35; ЭММ=3,83*1,35; ЗПм=0,95*1,35; 
ТЗТ=3*1,35

шт. 2 806,12 1 613,21

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 3 8,1 197,18 1 597,16
Средний разряд работы 4

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,004 0,011 958,67 10,55
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,004 0,011 237,8 2,62

Дан. бух. Пластина ТМКЩ-4мм кг 0,03 0,06 91,67 5,5

22 Дан. бух. Кран шаровой муфтовый вода/пар D 25 шт. 2 409,165 818,33

23 Дан. бух. Болт М16 кг 3 177,069 531,21

24 Дан. бух. Гайка М16 кг 0,542 201,6679 109,3

25 ГЭСНм12-01-008-07

(0)

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 
парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых 
деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, 
диаметр труб наружный: 57 мм

100 м 0,64 94 323,21 60 367,66

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 253 161,92 197,18 31 927,39
Средний разряд работы 4

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 36,67 23,469 6 370,63
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 31,61 20,23 916,34 18 537,56

Трудозатраты машинистов 31,61 20,23, 276,75 5 598,65
м 91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 иЪЫ  ^ 4,99 3,194 2 274,37 7 264,34

Трудозатраты машинистов II i 1 £ 'снед.-ч. 4,99 3,194 237,8 759,53
91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т н л маш.тч 0,07 0,045 1 169,61 52,63

Трудозатраты машинистов 0,07 0,045 276,75 12,45



л

91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,07 0,045 30,34 1,37

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,07 0,045 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 74,12 47,437 54,48 2 584,37
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 74,12 47,437 0 0

26 Дан. бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 0,506 155,8333 78,85

27 Дан. бух. Электроды ОЗС-12 d4
*

кг 1,401 156,852667 219,75

28 Дан. бух. Кислород шт. 0,9 972,225 875

29 Дан. бух. Газ сжиженный шт. 0,5 833,33 416,67

30 Дан. бух. Труба БШ 51*3 м 14 400,5436 5 607,61

31 Дан. бух. Труба 57*4 м 50 349,9356 17 496,78

32 Дан. бух. Отвод крутоизогнутый 90* D25 шт. 8 39,75 318

33 Дан. бух. Клапан обратный-50 шт. 1 990,79 990,79

34 Дан. бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D 57 шт. 4 105,4175 421,67

35 Дан. бух. Отвод 57 шт. 12 145 1 740

36 Дан. бух. Фланец плоский приварной D 50 шт. • 2 306,385 612,77

37 ГЭСНм12-01-008-09 

«, (0)

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 
парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых— 
деталей, на номинальное давление не более 2,51МШ, ' п-' 
диаметр труб наружный: 89 мм IJ
V=52/100

! ° т ( чОП^ i "

100 м

у \

0,52 112 323,16 58 407,59

1 Трудозатраты рабочих 5 г | чел.-чг, Э 7 <7 288 149,76 197,18 29 529,68
Средний разряд работы 4



2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 44,97 23,384 6 346,96
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 38,7 20,124 916,34 18 440,43

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 38,7 20,124 276,75 5 569,32
91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч 6,15 3,198 2 274,37 7 273,44

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 6,15 3,198 237,8 760,48

91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,12 0,062 1 169,61 72,52
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,12 0,062 276,75 17,16

91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,12 ' 0,062 30,34 1,88
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,12 0,062 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 77,39 40,243 54,48 2 192,44
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 77,39 40,243 0 0

Дан. бух. Электроды ОЗС-12 d4 КГ 11 5,72 156,85 897,2

38 Дан. бух. Кислород шт. 0,77 972,225 748,61

39 Дан. бух. Газ сжиженный шт. 0,5 833,32 416,66

40 Дан. бух. Труба 89*4 м 52 596,611 31 023,77

41 Дан. бух. Муфта сталь (25*1) шт. 1 40 40

42 Дан. бух. Контрогайка шт. 1 55 55

43 Дан. бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D 89 шт. 3 222,333 667

44 Дан. бух.
«Я»

Отвод крутоизогнутый бесшовный D 89 шт. 14 302,68143 4 237,54

45 ГЭСНм12-12-001-07

(0)

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода 
водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, 
номинальный диаметр: 50 мм \

0Ч

шт.

f  \V

3 928,21 2 784,64

1 Трудозатраты рабочих (!§  £  i*)' \V'"c ' \\  чел.-ч
1 * \\

3,2 9,6 197,18 1 892,93
Средний разряд работы 4

2 Трудозатраты машинистов V % ъ ^ й /^ е л .-ч 0,32 0,96 261,43

ОБлдсЛ̂ г



91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,308 0,924 916,34 846,7

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,308 0,924 276,75 255,72

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,008 0,024, 958,67 23,01
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,008 0,024 237,8 5,71

Дан. бух. Пластина ТМКЩ-4мм КГ 0,08 0,24 91,67 22

46 Дан. бух. Кран шаровой цельносварной фланцевый D 50 шт. 3 2 065,9433 6 197,83

47 Дан. бух. Фланец плоский приварной D 50 шт. • 6 306,385 1 838,31

48 Дан. бух. Болт М16 КГ 4,65 177,069 823,37

49 Дан. бух. Гайка М16 КГ 0,84 201,6679 169,4

50 ГЭСНм12-12-001-09

(0)

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода 
водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, 
номинальный диаметр: 80 мм

шт. 3 1 346,62 4 039,86

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 4 12 197,18 2 366,16
Средний разряд работы 4

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,6 1,8 492,72
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т а маш.-ч 0,578 1,734 916,34 1 588,93

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,578 1,734 276,75 479,88
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,018 0,054 958,67 51,77

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,018 0,054 237,8 12,84

Дан. бух. Пластина ТМКЩ-4мм КГ 0,12 0,36 91,67 33

51 Дан. бух. Кран шаровой фланцевый -80 шт. 1 3 066,48 3 066,48

52 Дан. бух. Кран шаровой цельносварной фланцевый D 80 ^ шт. 2 3 316,66 6 633,32

53 Дан. бух. Фланец плоский приварнын D 80 f  o 's?/ / а с  <о/1 О V /  \  * и а /  КОПИЯ
№о \\ о -± * \\
z  г 1

6 496,825 2 980,95

54 Дан. бух. БолтМ16
\\ г. Ъ. о с  „ Л

I ?  КГг*
----------

7,58 177,069 1 342,18



ч

55 Дан. бух. Гайка М16 КГ 1,318 201,6679 265,8

56 ГЭСН08-01-002-01 
(0) Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.6

Устройство основания под фундаменты: песчаного 
ЗП=126,94*1,15; ЭММ=68,18*1,25; ЗПм=16,65*1,25; 
ТЗТ=0,78*1,15; ТЗТм=0,07*1,25

м3 7,414 231,62 1 714,32

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 0,78 6,65 162,74 1 082,22
Средний разряд работы 2,2

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,07 0,649 154,33

91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 
пневмоколесные, грузоподъемность 3 т

маш.-ч 0,07 0,649 821,29 533,02

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,07 0,649 237,8 154,33
91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного 

компрессора
маш.-ч 0,36 3,336 29,7 99,08

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,36 3,336 0 0

57 Дан. бух. Песок строительный 
V=8,15525*1,6

т 13,0484 450 5 871,78

58 ГЭСН06-02-001-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.б

Устройство.бетонных фундаментов общего назначения 
объемом: до 5 м3
ЗП=68319,6*1,15; ЭММ=29782,99*1,25; ЗПм=9854,87*1,25; 
ТЗТ=394*1,15; ТЗТм=35,87*1,25

100 м3 0,00588 115 796,66 680,27

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 394 2,664 173,4 461,94
Средний разряд работы 2,9

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 35,87 0,264 72,26
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,96 0,007 916,34 6,41

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,96 0,007 276,75 1,94
91.05.06-012•т Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т маш.-ч 33,26 0,244 814,74 198,8

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 33,26 0,244 276,75 67,53
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,25 0,002 768,89 1,54

Трудозатраты машинистов 0,25 0,002 206,23 0,41
91.07.04-001

п а
Вибраторы глубинные 21 0,154 12,89 1,99
Трудозатраты машинистов / ■( -г / у'ПГИЯ YZ m  ̂ 1 21 0,154 0 0

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ! ' о °Q\ вЕ МЙ1§ч(^О ti 1,4 0,01 958,67 9,59
Трудозатраты машинистов \ 1,4 0,01 237,8 2,38



59 ГЭСН06-15-003-19 
(0) Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

Приготовление растворов: цементных марки 150 
V=0,6/100; ЗП=32133,87*1,15; ЭММ=19543,78*1,25; 
ЗПм=9402,03*1,25; ТЗТ=201*1,15; ТЗТм=45,59*1,25

100 м3 0,006 61 384,06 368,13

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 201 1,387 159,87 221,74
Средний разряд работы 2

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 45,59 0,342 70,53
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 14,59 0,109 768,89 83,81

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 14,59 0,109 206,23 22,48

91.07.08-025 Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л маш.-ч 31 0,233 268,57 62,58
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 31 0,233 206,23 48,05

60 Дан. бух. Цемент 500 (1шт = 50кг) шт. 5 349 1 745

61 Дан. бух. Песок строительный 
V=0,696*l,6

т 1,1136 450 501,12

62 ГЭСН07-01-001-02

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 
глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
V=4/100; ЗП=14982*1,15; ЭММ=29090,52*1,25;
ЗПм=9152,76* 1,25; ТЗТ=82,5*1,15; ТЗТм=34,17*1,25

100 шт. 0,04 570 292,86 22 812,11

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 82,5 3,795 181,6 689,17
Средний разряд работы з,з

2 Трудозатраты машинистов * чел.-ч 34,17 1,709 457,77
91.05.06-012 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т маш.-ч 28,17 1,409 814,74 1 147,97

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 28,17 1,409 276,75 389,94
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 2,22 0,111 768,89 85,35

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,22 0,111 206,23 22,89
91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных станций
маш.-ч 2,68 0,134 3,37 0,45

Трудозатраты машинистов —_чел.-ч. 2,68 0,134 0 0
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 3,78 0,189 958,67 181,19

«И Трудозатраты машинистов Г/ че/кА 3,78 0,189 237,8 44,94
91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, / .. ° о' к0 

производительность до 5,0 мЗ/мин
и я Ш
НА J S 1 1 II

2,68 0,134 298,34 39,98

Трудозатраты машинистов 2,68 0,134 0 0

n



Дан. бух. Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10 24-4 ШТ. 100 4 5 167 20 668

63 Дан. бух. Песок строительный 
V=0,88*l,6

т 1,408 450 633,6

64 ГЭСНм37-01-001-08

(0)

Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой 
площадке, масса сосудов и аппаратов: 3 т

шт. 1 20 693,01 20 693,01

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 74 74 188,16 13 923,84
Средний разряд работы 3,6

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 5,3 5,3 1 416,15

91.05.06-012 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т маш.-ч 1,3 1,3 814,74 1 059,16
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,3 1,3 , 276,75 359,78

91.05.08-006 Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 2,7 2,7 1 194,08 3 224,02
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,7 2,7 276,75 747,23

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,3 1,3 958,67 1 246,27
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,3 1,3 237,8 309,14

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,3 0,3 5,38 1,61
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,3 0,3 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 4,3 4,3 54,48 234,26
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 4,3 4,3 0 0

Дан. бух. Электроды ОЗС-12 d4 кг 6,4 6,4 156,85 1 003,85

65 Дан. бух. Кислород шт. 0,6 972,225 583,34

66 Дан. бух. Сосуд стальной сварной 1 РГС-50 куб.м. шт. 1 60 000 60 000

67 ГЭСН09-03-014-01
•Л

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м 
при высоте здания до 25 м - (ПРИМ. - ограждения на баке)
V=(17*3,05+3,5*10,4)/1000; ЗП=7084,99*1,15; 
ЭММ=3855,66*1,25; ЗПм=1106,3*1,25; ТЗТ=39,55*1Д5г^-— 
ТЗТм=4,01*1,25 ° е

т 0,08825 13 076,49 1 153,64

1 Трудозатраты рабочих / ^ M t e n . -ч
г 1 ^ А

39,55 4,014 179,14 719,07
Средний разряд работы // °  копия \°Л * | 3,2

2 Трудозатраты машинистов 1 5, о о \  В ЕРН А  
--------------------------------------------------------------- L a Z j . -йХ----- ^ / / I f f y ' 4,01 0,442 121,94

Ублас" '^



91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т маш.-ч 0,1 0,01 г 1 076,92 11,85
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,1 0,011 316,11 3,48

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,12 0,013 916,34 11,91
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,12 0,013 276,75 3,6

91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т маш.-ч 3,6 0,397 959,96 381,1
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,6 0,397 276,75 109,87

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,021 958,67 20,13
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,19 • 0,021 237,8 4,99

Дан. бух. Электроды ОЗС-12 d4 кг 0,44 0,039 156,85 6,12
Дан. бух. Грунтовка кг 0,31 0,027 128 3,46

68 Дан. бух. Кислород шт. 0,02 972,225 19,44

69 Дан. бух. Угол 50*50*4 (вес 1 метра = 3.05 кг) м 17 270 4 590

70 Дан. бух. Швеллер г/к 12 (вес 1 метра = 10.4 кг) м 3,5 674,15429 2 359,54

71 ГЭСН15-02-041-03

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

Устройство металлического каркаса из направляющих 
профилей под облицовку различными материалами: стен 
- прим
ЗП=8061,87*1,15; ЭММ=16,49*1,25; ЗПм=12,02*1,25; 
ТЗТ=46,11*1,15; ТЗТм=0,04*1,25

100 м2 0,0342 9 291,76 317,79

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 46,11 1,814 174,84 317,16
Средний разряд работы 3

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,04 0,002 0,55

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 
высота подъема 45 м

маш.-ч 0,04 0,002 316,48 0,63

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,04 0,002 276,75 0,55
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 маш.-ч 0,004 0 958,67 0

Трудозатраты машинистов о *■*\ чел.-ч. 0,004 0 237,8 0
72 Дан. бух. Направляющие ПП (1шт=3м) j j  ® '

| Г  |  if к°пия V I * ’
\  шт.

1|

4 236,6 946,4

73 Дан. бух.
р и “

_____________ _______________________

шт. 80 0,8863 70,9



74 ГЭСН09-02-002-03 
(0) Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б

Защита листовой сталью: на сварке - прим.
V=13,5*47,1/1000; ЗП=4175,07*1,15; ЭММ=2511,23*1,25; 
ЗПм=259,45*1,25; ТЗТ=19,4* 1,15; ТЗТм=0,96*1,25

Т 0,63585 9 695,15 6 163,99

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 19,4 14,186 215,21 3 052,97
Средний разряд работы 4,6

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,96 0,763 206,21
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,55 0,437 916,34 400,44

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,55 0,437 276,75 120,94
91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) маш.-ч 1,42 1,129 16,46 18,58

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,42 1,129 0 0
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,16 0,127 958,67 121,75

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,16 0,127 237,8 30,2
91.15.02-023 Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч 0,25 0,199 744,21 148,1

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,25 0,199 276,75 55,07
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и  резки маш.-ч 2,13 1,693 5,38 9,11

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,13 1,693 0 0
91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 

315-500 А
маш.-ч 9,67 7,686 168,87 1 297,93

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 9,67 7,686 0 0
Дан. бух. Электроды ОЗС-12 d3 КГ 11 6,994 155,83 1 089,9
Дан. бух. Грунтовка кг 0,31 0,197 127,99 25,21

75 Дан. бух. Кислород шт. 0,2 972,225 194,45

76 Дан. бух. Плоский лист 1500*6000*6 г/к (вес 1 м2 =  47.1 кг, 
S=1,5*9=13.5m2)

п.м. 9 5 766,667 51 900

77 ГЭСН09-03-040-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

ад

Монтаж защитных ограждений оборудования - (прим, 
горлышко)
V=0,39*77,684/1000; ЗП=15708,4*1,15; ЭММ=^30^94*1Ч25; ^  
ЗПм=78,39* 1,25; ТЗТ=86,5*1,15; ТЗТм=0,31 * / 1 , 2 5 . / /  ^ . ю г

/ / а  ../ V
/ /  О т /  \ с

__________________________________________________________________ / rj х/  ц о п н и  \  -

т

/ А

*  \ \  а

0,0303 18 643,49 565,03

1 Трудозатраты рабочих 11 s  S, ol В Е Р Н А  )■
I I . Ь г "

86,5 3,014 181,6 547,34
Средний разряд работы V \  -....

---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- у *  Ял Л

о  if  i]f

б И К / __________________
з , з



2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,31 0,012 3,04

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,12 0,005 916,34 4,58
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,12 0,005 276,75 1,38

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 4,42 0,167 31,41 5,25
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 4,42 0,167 0 0

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,007 958,67 6,71
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,19 0,007 237,8 1,66

Дан. бух. Грунтовка кг 0,31 0,009 128 1,15
78 Дан. бух. Труба 325*10 (вес мп= 77.684 кг) м 0,39 4 795,7692 1 870,35

79 ГЭСН22-03-014-08

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.б

Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 300 мм (прим. - люк)
ЗП=556,91*1,15; ЭММ=1894,5*1,25; ЗПм=466,93*1,25; 
ТЗТ=2,45*1,15; ТЗТм=1,69*1,25

Ш Т. 1 4 571,52 4 571,63

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 2,45 2,818 227,31 640,56
Средний разряд работы 5

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 1,69 2,113 583,8
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 0,025 958,67 23,97

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,02 0,025 237,8 5,95
91.17.04-033 Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на 

тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)
маш.-ч 1,67 2,088 1 122,95 2 344,72

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,67 2,088 276,75 577,85
Дан. бух. Электроды ОЗС-12 d4 кг 1,36 1,36 156,85 213,32
Дан. бух. Фланец 300 шт. 1 1 1 349,06 1 349,06

80 Дан. бух. Пластина ТМКЩ-4мм ' к г 1,4 91,6667 128,33

81 ГЭ£Н13-03-002-04

(0) за 2 раза; 
ГЭСН13ТЧп1.13.7; 
Приказ N 421/пр от 

«  04.08.2020 п.58.6

Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой - 
ЗА 2 РАЗА
V=128,705/100; ЗП=1159,12*2* 1,1 *1,15; ЭММ=42,55*2*1,25; 
ЗПм=4,44*2*1,25; Мат=1152*2; ТЗТ=5,31*2*1Д*1?1 £ ^  
ТЗТм=0,02*2* 1,25

/ ^ v * eHHO* o  « X

100 м2 1,28705 5 342,92 6 876,41

1
_ ff d . »*  ̂’ U-l fj Ф V> \SТрудозатраты рабочих / / <г АI О V/ о

чел.-ч 5,31 17,291 218,29 3 774,45
Средний разряд работы || о <->( копия У з  5  *

11 s  « о  РЕРН* ~i Т '
4,7

2 Трудозатраты машинистов i  $ чел.-ч 0,02 0,064 14,21
V4> '



91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,01 0,032 7,67 0,25
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,032 0 0

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,01 0,032 768,89 24,6
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,032 206,23 6,6

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 0,032 958,67 30,68
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,032 237,8 7,61

91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 
поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

маш.-ч 1,12 3,604 22,49 81,05

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,12 3,604 0 0

Дан. бух. Г рунтовка кг 9 23,167 128 2 965,38
82 ГЭСН26-01-005-04

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.б

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей 
плитами
V=0,8*0,6*0,05*9* 17; ЗП=1906,54*1,15; ЭММ=661,48*1,25; 
ЗПм=164,08*1,25; ТЗТ=11,1*1,15; ТЗТм=0,69*1,25

м3 3>672 3 019,85 11 087,02

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 11,1 46,873 171,76 8 050,91
Средний разряд работы 2,8

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,69 3,167 753,11
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,69 3,167 958,67 3 036,11

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,69 3,167 237,8 753,11

83 Дан. бух. Минеральная плита 800*600*50 (1 шт = 9плит=0,216мЗ) шт. 17 1 037,1177 17 631

84 Дан. бух. Проволока вязальная кг 1,5 150 225

85 ГЭСН26-01-053-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.б*т

Покрытие изоляции плоских (криволинейных) 
поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
V=(l,25*2*19+1,25*2,5*22)/100; ЗП=25942,35*1,15; 
ЭММ=3262,01 * 1,25; ЗПм=252,07*1,25; ТЗТ=139,55*1,15; 
ТЗТм=1,06*1,25

100 м2 1,1625 33 911,22 39 421,66

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 139,55 186,561 185,9 34 681,69
Средний разряд работы 3,5

2 Трудозатраты машинистов 1,06 1,54 366,21
~ 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т II§  £ ж ж 1,06 1,54 958,67 1 476,35

Трудозатраты машинистов * °  и( *огг ° л! RP1 НА IP ф ^ 1 1,06 1,54 237,8 366,21
91.21.22-441 Установки для заготовки защитных покрытий теплЬфй^ 

изоляции \ \  Ъь J'
у , 7,2 10,463 311,92 3 263,62



Трудозатраты машинистов чел.-ч. 7,2 10,463 0 0
86 Дан. бух. Плоский лист 1250*2000 оцинков. шт. 19 1 623,1579 30 840

87 Дан. бух. Плоский лист 1250*2500 оцинков. шт. 22 2 400 52 800

88 Дан. бух. Саморезы шт. 870 0,8863 771,08

89 Дан. бух. Саморезы кг 0,73 300 219

90 ГЭСН26-01-055-02

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) - 
трубы
V=27,391/100; ЗП=2572,45*1,15; ЭММ=239,67*1,25; 
ЗПм=59,45*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,25*1,25

100 м2 0,27391 7 429,05 2 035,1

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 14,36 4,523 179,14 810,25
Средний разряд работы 3,2

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,25 0,086 20,45
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,25 0,086 958,67 82,45

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,25 0,086 237,8 20,45
Дан. бух. Изофлекс, толщ. 8мм м2 115 31,5 36,27 1 142,4

91 Дан. бух. Проволока вязальная кг 1,95 150 292,5

92 ГЭСН26-01-054-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.б

Обертывание поверхности изоляции рулонными 
материалами насухо с проклейкой швов
V=21,739/100; ЗП=5312,7*1,15; ЭММ=470,18*1,25; 
ЗПм=102,25* 1,25; ТЗТ=30*1,15; ТЗТм=0,43*1,25

4 100 м2 0,21739 6 697,9 1 455,98

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 30 .7,5 177,09 1 328,18
Средний разряд работы зд

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,43 0,117 27,82
91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 0,23 0,062 196,18 12,16

Трудозатраты машинистов ====ЧвЛ.-Ч.ля 0,23 0,062 0 0
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 0,43 0,117 958,67 112,16

Трудозатраты машинистов п о  v  +Г  £  &

&
•

г

0,43 0,117 237,8 27,82
91.21.22-443 Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пр: Ы  £(\ ^ л п \

0ПИЯм^щ.^" ]
РРНД )3 т < 1,26 0,342 10,18 3,48

Трудозатраты машинистов \\Ъ Ч, 1,26 0,342 0 0

б̂ласл*:



93 Дан. бух. Рубероид (1м.п.=1м2) п.м. 15 27,25 408,75

94 Дан. бух. Линокром ТПП (S=1m*10m) рул 1 1 709 1 709

95 Дан. бух. Проволока вязальная кг 1,55 150 232,5

ИТОГО: 612 415,41
Наименование и значение множителей Г Значение Прямые

Зарплата ' ' ’ 160744,66 • 1 160 744,66
Машины и механизмы 80948,85 1 80 948,85
Материалы 370721,9 1 370 721,9
Итого по перевозке 0
Итого по погрузке/разгрузке 0
Итого 612 415,41
Оборудование общего назначения (64, 65, 66)
Технологические трубопроводы (15, 16, 18, 19,20, 21, 22, 23,24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39,40, 41,42, 43,44,45, 46,47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57) 
Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) (17)

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (1, 58) 
Теплоизоляционные работы (2, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95)
Электротехнические установки на других объектах (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
Конструкции из кирпича и блоков (56)
Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок (59, 60, 61) 
Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (62, 63)
Строительные металлические конструкции (67, 68, 69, 70, 74, 75, 77, 78)
Отделочные работы (71, 72, 73)
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (79, 80)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (81)

Итого Накладные расходы 
Итого Сметная прибыль 
Итого
Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ) 
Итого

/У (LT *
(160744,66+17976,

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

30,2%

0
0

612 415,41 
53 973,81 

666 389,22

1



№ п/п Шифр Наименование работ и затрат Ед. изм. Количество

1 2 3 4 5

Трудозатраты:
1 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 838,610571

Материалы:
2 Дан. бух. Анкерный болт (с гайкой 12x150, вес 1 шт=0,16кг) шт 6

3 Дан. бух. Болт M l 6 кг 15,5

4 Дан. бух. Газ сжиженный * шт. 1

5 Дан. бух. Гайка М16 кг 2,8

6 Дан. бух. Гофра (ПВХ Д25) м 15

7 Дан. бух. Грунтовка кг 23,40

8 Дан. бух. Изофлекс, толщ. 8мм м2 31,5

9 Дан. бух. Кислород шт. 2,49

10 Дан. бух. Клапан обратный-50 шт. 1

11 Дан. бух. Контрогайка шт. 1

12 Дан. бух. Кран трехходовой D15 с фланцем шт. 2

13 Дан. бух. Кран шаровой муфтовый вода/пар D 25 шт. 2
14 Дан. бух. Кран шаровой фланцевый -80 шт. 1
15 Дан. бух. Кран шаровой цельносварной фланцевый D 50 шт. 3

16 Дан. бух. Кран шаровой цельносварной фланцевый D 80 . шт. 2

17 Дан. бух. Линокром ТПП (S= 1 m *10m ) рул 1

18 Дан. бух. Манометр ТМ-6Ю Р.ОО (0-1МПа) М20х1,5 150мм шт. 1

19 Дан. бух. Минеральная плита 800*600*50 (1 шт = 9плит=0,216мЗ) шт. 17

20 Дан. бух. Муфта сталь (25*1) шт. 1

21 Дан. бух. Направляющие ПП (1шт=3м) шт. 4

22 Дан. бух. Отвод крутоизогнутый 90* D25 шт. 8

23 Дан. бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D 89
. у А Я

шт. 3
24 Дан. бух. Отвод 57 шт. 12

25 "* Дан. бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D 57 Ц £ шт. 4

26 Дан. бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D 89 1 * % * {  копия Yг  2 * \
« 2  ^ ВЕРНА / "7 ЙГ * f

шт. 14

27 Дан. бух. Песок строительный \\ ▼ ъ  V *  £  i } ] / т 15,57
<s>



~'ч

28 Дан. бух. Пластина ТМКЩ-4мм КГ 2,09
29 Дан. бух. Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10 24-4 шт. 4
30 Дан. бух. Плоский лист 1250*2000 оцинков. шт. 19
31 Дан. бух. Плоский лист 1250*2500 оцинков. шт. 22
32 Дан. бух. Плоский лист 1500*6000*6 г/к (вес 1 м2 = 47.1 кг, S=l,5*9=13.5м2) п.м. 9
33 Дан. бух. Провод ПВС 4*1,5 м 50
34 Дан. бух. Провод ПВС 4*2,5 м 35
35 Дан. бух. Проволока вязальная кг 5
36 Дан. бух. Прожектор светодиодный шт. 1
37 Дан. бух. Пускатель ПМЕ шт. 1
38 Дан. бух. Рубероид (1м.п.=1м2) п.м. 15
39 Дан. бух. Саморезы кг 0,73
40 Дан. бух. Саморезы шт. 950
41 Дан. бух. Сосуд стальной сварной 1 РГС-50 куб.м. шт. 1
42 Дан. бух. Стяжка пласт. упак 1
43 Дан. бух. Труба 89*4 м 52
44 Дан. бух. Труба БШ 51*3 м 14
45 Дан. бух. Труба 325*10 (вес мп= 77.684 кг) м 0,39
46 Дан. бух. Труба 57*4 м 50
47 Дан. бух. Угол 50*50*4 (вес 1 метра = 3.05 кг) м 17
48 Дан. бух. Фланец плоский приварной D 50 шт. 8
49 Дан. бух. Фланец плоский приварный D 80 шт. 6
50 Дан. бух. Фланец 300 шт. 1
51 Дан. бух. Цемент 500 (1шт = 50кг) шт. 5
52 Дай. бух. Швеллер г/к 12 (вес 1 метра = 10.4 кг) м 3,5
53 Дан. бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 7,50
54 Дан. бух. Электроды ОЗС-12 d4 кг 15,0

Машины: / /_______________________________________________________________________________________ LL__ э -Фу-— - б* ■g- \д_______________________________________________
55 »,91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т маш.-ч 0,011031
56 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 43,928795
57 91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т % % \ JJ

\  . ftp * г** jr _ lP гmViht
/  маш.-ч 0,397125

1



58 91.05.06-012 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т маш.-ч 2,952961
59 91.05.08-006 Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 2,7
60 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,032176
61 91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) маш.-ч 1,128634
62 91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 0,167408
63 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,254439
64 91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т маш.-ч 0,648725
65 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м ► маш.-ч 0,00171

66 91.07.04-001 Вибраторы глубинные маш.-ч 0,15435
67 91.07.08-025 Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л маш.-ч 0,2325
68 91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 0,0625
69 91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций маш.-ч 0,134
70 91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора маш.-ч 3,3363
71 91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч 6,3916
72 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 7,16504
73 91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,1072
74 91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,1072
75 91.15.02-023 Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч 0,198703
76 91.17.04-033 Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 2,0875
77 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 1,992951
78 91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А маш.-ч 7,685837
79 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 92,1254
80 91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 мЗ/мин маш.-ч 0,134
81 91.21-01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт маш.-ч 3,60374
82 91.21.22-441 Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции маш.-ч 10,4625

83 91.21.22-443 Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек маш.-ч 0,342389

подпись
ПРИНЯЛ

СОСТАВИЛ
подпись

В.И. Игнатенко 

А.С. Орлова
подпись



Объект: Новая котельная с пристройкой (котельная № 16), ул. Социалистическая, д. 54

Сметная стоимость 468 409,89 руб.

АКТ № 2021-42
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2021г.

Локальная смета №2021-42 на обмуровочные работы на котлоагрегате ДКВР 10-13 №1
№ п/п Шифр и номер позиции 

норматива
Наименование работ и затрат Единица

измерения
Кол-во единиц Сметная стоимость, руб.

На ед. 
изм.

Общее На ед. 
изм.

Обшая

№1 <Нетраздела>
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ГЭСН45-08-001-02 
(0) Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.б; 
Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2

Разборка кладки из огнеупорных изделий: неошлаковавшейся
V=0,3317+3,22+1,5964+0,8293+0,1824+2,5288; ЗП=1775,3* 1,15* 1,35; 
ЭММ=44,88*1,25*1,35; ЗПм=22,69*1,25*1,35; ТЗТ=10,8*1,15*1,35; 
ТЗТм=0,11*1,25*1,35

м3 8,6886 2 832,04 24 605,25

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 10,8 145,682 164,38 23 947,21
Средний разряд работы 2,3

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,11 1,613 332,65
91.06.02-005 .Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м маш.-ч 0,11 1,613 407,96 658,04

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,11 1,613 206,23 332,65
2 - ГЭСН08-02-007-01 

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6; 

Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Армирование кладки стен и других конструкций
V=30*0,222/1000; ЗП=9178,54*1,15*1,35; ЭММ=459,78*1,25*1,35;
ЗПм=130,23*1,25*1,35; ТЗТ=56,4*1,15*1,35; ТЗТм=0>51*1,25*1^35

______________________ II ̂  ^ ^  ^

т

\

0,00666 15 025,94 100,25

КЗ 1 Трудозатраты рабочих р ш of  к°Пиа \  п о » чел.-ч 56,4 0,583 162,74 94,88
Средний разряд работы 1\ ъ  ч  ^  ) jf  $  * 2,2

2 Трудозатраты машинистов %, чел.-ч 0,51 0,006 1,54
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т * /?г маш.-ч 0,23 0,003 834,23 2,5

I



Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,23 0,003 276,75 0,83Х Я

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,28 0,003 956,82 2,87
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,28 0,003 237,8 0,71

3 Дан.бух. Арматура d06 (вес 1 м = 0.222 кг) м 30 25 750

4 ГЭСН45-04-001-09

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.б

Обмуровка изделиями шамотными фасонными: амбразур для 
горелок
ЗП=6726,43* 1,35* 1,15; ЭММ=3220,22* 1,35* 1,25;
ЗПм=1132,86*1,35*1,25; ТЗТ=25,4*1,35*1,15; ТЗТм=5* 1,35* 1,25

м3 0,3317 15 877,21 5 265,65
1

1
J
j

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 25,4 13,08 264,82 3 463,85 '
Средний разряд работы 6

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 5 2,799 633,98
91.05.04-005 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,48 0,269 425,82 114,55

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,48 0,269 237,8 63,97
91.06.02-005 Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м маш.-ч 2 1,119 407,96 456,51

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2 1,119 206,23 230,77
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,19 0,106 767,15 81,32

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,19 0,106 206,23 21,86
91.06.06-031 Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота 

до 60 м
маш.-ч 0,21 0,118 358,93 42,35

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,21 0,118 276,75 32,66
............ ■ - 91.06.08-003 Тельферы электрические 2 т маш.-ч 0,72 0,403 28,28 П,4

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,72 0,403 0 0
91.07.08-021 Растворосмесители для приготовления водоцементных и других 

растворов 350 л
маш.-ч 0,14 0,078 31,97 2,49

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,14 0,078 0 0
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2 1,119 956,82 1 070,68

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2 1,119 237,8 266,1
91.21.19-024 Станки для резки керамики маш.-ч 0,12 0,067 335,75 22,5

т Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,12 0,067 277,98 18,62
5 Дан.бух. Кирпич огнеупорный (ША-5) шт. 200 37,34879 7 469,76

6 Дан.бух. Песок строительный
/ / г  О

0,157 450 70,65

7си Дан.бух. Мертель МШ-32 / /  4 о°
( -  О о (  КПП,Лъ о *

92 16,84717 1 549,94

8 ГЭСН45-04-001-06 

(0) Приказ N 421/пр от

Обмуровка изделиями шамотными фасонными: перегородок > £ 
газовых пламенных
У=3,22+1,5964; ЗП=5193,98*1,35*1,15; ЭММ=3206,79* 1,35* 1,25;

4,8164 13 475,25 64 900,55



04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

ЗПм=1121,74*1,35*1,25; ТЗТ=21,1 *1,35*1,15; ТЗТм=4,96*1,35*1,25

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 21,1 157,774 246,16 38 837,65
Средний разряд работы 5,5

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 4,96 40,313 9 116,89
91.05.04-005 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,48 3,901 425,82 1 661,12

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,48 3,901 237,8 927,66
91.06.02-005 Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м маш.-ч 2 16,255 407,96 6 631,39

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2 16,255 206,23 3 352,27 '
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,19 1,544 767,15 1 184,48

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,19 1,544 206,23 318,42
91.06.06-031 Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота 

до 60 м
маш.-ч 0,21 1,707 358,93 612,69

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,21 1,707 276,75 472,41
91.06.08-003 Тельферы электрические 2 т маш.-ч 0,72 5,852 28,28 165,49 1

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,72 5,852 0 0
91.07.08-021 Растворосмесители для приготовления водоцементных и других 

растворов 350 л
маш.-ч 0,14 1,138 31,97 36,38

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,14 1,138 0 0
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2 16,255 956,82 15 553,11

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2 16,255 237,8 3 865,44
91.21.19-024 Станки для резки керамики маш.-ч 0,08 0,65 335,75 218,24

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,08 0,65 277,98 180,69

9 Дан.бух. Кирпич огнеупорный (ША-5) ШТ. 2 904 37,348788 108 460,88

10 Дан.бух. Песок строительный т 2,282 450 1 026,9

11 Дан.бух. Мертель МШ-32 кг 1329 16,847167 22 389,88

12 ГЭСН45-04-001-07

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.б

Обмуровка изделиями шамотными фасонными: сводов подвесных 
открытых
ЗП=4775,5* 1,35* 1,15; ЭММ=3230,29*1,35* 1,25; 
ЗПм=1141,2*1,35*1,25; ТЗТ=19,4*1,35*1,15; ТЗТм=5,03*1,35*1,25

м3 0,8293 12 865,18 10 669,39

1 Трудозатраты рабочих с\  чел.-ч 19,4 24,977 246,16 6 148,34
Средний разряд работы 5,5

2 Трудозатраты машинистов ' \\ чел.-ч 5,03 7,039 1 597,24
91.05.04-005 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т£ . “ /м а ш .-ч 0,48 0,672 425,82 286,15

__ 0,672 ....237,8- ... -1-59-8 - ...' .........

:l
n



91.06.02-005 Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м маш.-ч 2 2,799 407,96 1 141,8>^1
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2 2,799 206,23 577,24

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,19 0,266 767,15 204,06
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,19 0,266 206,23 54,86

91.06.06-031 Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота 
до 60 м

маш.-ч 0,21 0,294 358,93 105,53

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,21 0,294 276,75 81,36 -
91.06.08-003 Тельферы электрические 2 т маш.-ч 0,72 1,008 28,28 28,51

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,72 1,008 0 0

91.07.08-021 Растворосмесители для приготовления водоцементных и других 
растворов 350 л

маш.-ч 0,14 0,196 31,97 6,27

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,14 0,196 0 0

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2 2,799 956,82 2 678,14
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2 2,799 237,8 665,6

91.21.19-024 Станки для резки керамики маш.-ч 0,15 0,21 335,75 70,51
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,15 0,21 277,98 58,38

13 Дан.бух. Кирпич огнеупорный (ША-5) шт. 500 37,348798 18 674,4

14 Дан.бух. Песок строительный т 0,393 450 176,85

15 Дан.бух. Мертель МШ-32 кг 229 16,84717 3 858

16 ГЭСН45-04-001-08

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.б

Обмуровка изделиями шамотными фасонными: сводов подвесных 
закрытых
ЗП=5563,22*1,35* 1,15; ЭММ=3179,93* 1,35* 1,25;
ЗПм=1099,5* 1,35* 1,25; ТЗТ=22,6*1,35*1,15; ТЗТм=4,88*1,35*1,25

м3 0,1824 14 003,16 2 554,61

1•т Трудозатраты рабочих чел.-ч 22,6 6,4 246,16 1 575,42

Средний разряд работы 5,5

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 4,88 1,502 338,66

91.05.04-005 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т/" маш.-ч 0,48 0,148 425,82 63,02

Трудозатраты машинистов [ /  * % . аю^ чел.-ч. 0,48 0,148 237,8 35,19

91.06.02-005 Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м fК  о о /  -m р <-> 'иПНа п о ^  \\ маш.-ч 2 0,616 407,96 251,3

Трудозатраты машинистов * чел.-ч.
L._____________

2 0,616 206,23 127,04

. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т Ш  маш.-ч
Л.-------------------

..... 0,19 .. .... ...... 0,058 767,15 ,44,49



Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,19 0,058 206,23 11,96N |

91.06.06-031 Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота 
до 60 м

маш.-ч 0,21 0,065 358,93 23,33

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,21 0,065 276,75 17,99
91.06.08-003 Тельферы электрические 2 т маш.-ч 0,72 0,222 28,28 6,28

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,72 0,222 0 0

91.07.08-021 Растворосмесители для приготовления водоцементных и других 
растворов 350 л

маш.-ч 0,14 0,043 31,97 1,37

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,14 0,043 0 0

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2 0,616 956,82 589,4
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2 0,616 237,8 146,48

17 Дан.бух. Кирпич огнеупорный (ША-5) шт. 110 37,34878 4 108,37

18 Дан.бух. Песок строительный т 0,087 450 39,15

19 Дан.бух. Мертель МШ-32 кг 50 16,84717 842,36

20 ГЭСН45-05-003-04

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6; 

Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подов и
выстилок, категория кладки: IV
ЗП=2727,19*1,15*1,35; ЭММ=2876,72*1,25*1,35;
ЗПм=817,75* 1,25*1,35; ТЗТ=15,4*1,15*1,35; ТЗТм=3,55* 1,25* 1,35

м3 2,5288 9 088,74 22 983,13

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 15,4 60,46 177,09 10 706,86

Средний разряд работы 3,1
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 3,55 15,149 3 489,61 .

91.05.04-032 Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т маш.-ч 1,71 7,297 65,36 476,93
Л Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,71 7,297 0 0

91.06.02-005 Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м маш.-ч 0,82 3,499 407,96 1 427,45

Трудозатраты машинистов / / У  *цЕНН°4 чел.-ч. 0,82 3,499 206,23 721,6

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,25 1,067 767,15 818,55

«И Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,25 1,067 206,23 220,05

91.06.08-004 Тельферы электрические 3,2 т \\ ?■ % У маш.-ч 0,1 0,427 37,84 16,16

Трудозатраты машинистов у /s /S s чел.-ч. 0,1 0,427 0 0

1



91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 мЗ/ч маш.-ч 0,02 0,085 255,21 21,69 X j
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,02 0,085 182,65 15,53

91.07.08-021 Растворосмесители для приготовления водоцементных и других 
растворов 350 л

маш.-ч 0,2 0,853 31,97 27,27

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,2 0,853 0 0
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,25 9,602 956,82 9 187,39

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,25 9,602 237,8 2 283,36
91.21.19-024 Станки для резки керамики маш.-ч 0,21 0,896 335,75 300,83

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,21 0,896 277,98 249,07

21 Дан.бух. Кирпич огнеупорный (ША-5) шт. 1 376 37,34878 51 391,92

22 Дан.бух. Песок строительный т 1,081 450 486,45

23 Дан.бух. Мертель МШ-32 кг 630 16,84717 10 613,72

24 ГЭСН45-05-011-04

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.б; 

Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: 
гранулированным шлаком или кварцевым песком - прим, керамз. 
гравием
V=l,26/0,-35; ЗП=1119,09*1,15*1,35; ЭММ=2373,93*1,25*1,35; 
ЗПм=599,34*1,25*1,35; ТЗТ=7*1,15*1,35; ТЗТм=2,6*1,25*1,35

м3 3,6 5 743,78 20 676,21

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 7 39,123 159,87 6 254,59
Средний разряд работы 2

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 2,6 15,795 3 640,98

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,6 3,645 767,15 2 796,26
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,6 3,645 206,23 751,71 .

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2 12,15 956,82 11 625,36
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2 12,15 237,8 2 889,27

25 Дан.бух. Керамзитовый гравий фр. 10-20
/У с У

шт.
X

42 135 5 670

26, ГЭСН45-05-009-03 Набивка огнеупорным бетоном пода, стен и сводов 0арйм. - бетон. 0 
подготовка в топке) if  * с? У  "

L  о о /  копия )”
! ? Д  «PH ? 1

м3

о *  ,

0,119 12 129,27 1 443,88

i



(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.б; 

Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

ЗП=2884,86*1,15*1,35; ЭММ=4533,38*1,25*1,35;
ЗПм=1347,95*1,25*1,35; ТЗТ=16,5*1,15*1,35; ТЗТм=6,23*1,25*1,35

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 16,5 3,048 174,84 532,91
Средний разряд работы 3

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 6,23 1,251 270,89

91.06.02-005 Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м маш.-ч 1,96 0,394 407,96 160,74
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,96 0,394 206,23 81,25

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 2,27 0,456 767,15 349,82
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,27 0,456 206,23 94,04

91.07.08-021 Растворосмесители для приготовления водоцементных и других 
растворов 350 л

маш.-ч 1,82 0,365 31,97 11,67

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,82 0,365 0 0
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2 0,402 956,82 384,64 j

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2 0,402 237,8 95,6

91.21.22-121 Грохоты инерционные среднего типа маш.-ч 0,21 0,042 97,7 4,1
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,21 0,042 0 0

27 Дан.бух. Смесь универсальная (50кг) шт. 6 180 1 080

28 ГЭСН45-05-011-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6; 

Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: ' 
хризотилцементным картоном
V=20*4/100; ЗП=716,84*1,15*1,35; ЭММ=90,1*1,25*1,35;
ЗПм=22,8*1,25*1,35; ТЗТ=4,1*1,15*1,35; ТЗТм=0,09*1,25*1,35
< ,

100 кг 0,8 1 264,95 1 012,31

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 4,1 5,092 174,84 890,29

Средний разряд работы 3

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,09 0,122 30,88

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,03 0,041 767,15 31,45

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,03 0,041 206,23 8,46

91.14.02-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 __ М Л маш.-ч 0,06 0,081 1 118,1 90,57

' Трудозатраты машинистов ^ чел.-ч. 0,06 , 0,081 276,75 22,42

J



29 Дан.бух. Асбестовый картон 4мм шт 20 380 7 600 * J

30 ГЭСН45-05-011-02

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6; 

Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: 
хризотилцементным шнуром
V=34,762/100; ЗП=3024,73*1,15*1,35; ЭММ=70,85*1,25*1,35; 
ЗГ1м=18,08*1,25*1,35; ТЗТ=17,3*1,15*1,35; ТЗТм=0,08* 1,25* 1,35

100 кг 0,34762 31 957,17 11 108,87

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 17,3 9,336 174,84 1 632,31
Средний разряд работы 3

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,08 0,047 10,61

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,03 0,018 767,15 13,81
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,03 0,018 206,23 3,71

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,05 0,029 956,82 27,75
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,05 0,029 237,8 6,9

Дан.бух. Асбест шнуровой 20 мм кг 105 36,5 258,49 9 435

31 ГЭСН45-04-010-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.б; 

Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: 
огнеупорным
V=15/100; ЗП=23335,4*1,15*1,35; ЭММ=3517,56*1,25*1,35; 
ЗПм=1711,48*1,25*1,35; ТЗТ=110*1,15*1,35; ТЗТм=6,51 *1,25* 1,35

100 м2 0,15 42 163,57 6 324,86

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 110 25,616 212,14 5 434,18

Средний разряд работы 4,5

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 6,51 1,648 433,24

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,45 0,114 767,15 87,46

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,45 0,114 206,23 23,51

91.06.06-031 Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемносдь до 2 т, высота 
до 60 м

маш.-ч 4,56 1,154 358,93 414,21

Трудозатраты машинистов чел.-ч.\\ 4,56 1,154 276,75 319,37

«ч 91.07.08-021 Растворосмесители для приготовления водоцементных и других 
растворов 350 л

л  маш.-ч
г

3,14 0,795 31,97 25,42 ;

Трудозатраты машинистов ^ чел.-ч. 3,14 0,795 0 0

.........91.14.02r.00a........ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ' V маш.-ч 1,5— . 0,38 956,82 363,59

1



Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,5 0,38 237,8 90,36 N

32 Дан.бух. Хризотил (мешок 50кг) ШТ 5 1 733,333 8 666,67

33 Дан.бух. Сетка рабица м.п. 10 228,9 2 289

34 ГЭСН26-01-054-03

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.б; 

Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, 
хлопчатобумажными на клее ПВА 
¥=15/100; ЗП=7791,96*1,15*1,35; ЭММ=299,52*1,25*1,35; 
ЗПм=71,34*1,25*1,35; ТЗТ=44*1,15*1,35; ТЗТм=0,3*1,25*1,35

100 м2 0,15 17 102,22 2 565,52

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 44 10,247 177,09 1 814,64
Средний разряд работы 3,1

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,3 0,076 18,07
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,3 0,076 956,82 72,72

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,3 0,076 237,8 18,07
91.21.22-443 Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек маш.-ч 1,26 0,319 9,9 3,16

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,26 0,319 0 0
Дан.бух. Стеклоткань м2 120 18 37,5 675

35 Дан.бух. Клей ПВА КГ 3 122,5 367,5

ИТОГО: 431 792,88
Наименование и значение множителей Значение Прямые

Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по перевозке
Итого почтогрузке/разгрузке
Итого

101333,13
62767,35
267692,4

1 101 333,13
1 62 767,35
1 267 692,4

0 
0

431 792,88
Промышленные печи и трубы (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
Конструкции из кирпича и блоков (2) 
Теплоизоляционные работы (34)
ИЛ го Накладные расходы 
Итого Сметная прибыль 
Итого
Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ) 
Итого

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,2Т_22^3,24,25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

(101333,13+19915,24)*0,302

35)

1 0
1 0

431 792,88 
30,2% 36 617,01
................. ............468 409,89



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ п/п Шифр Наименование работ и затрат Ед. изм. Количество

1 2 3 4 5
Трудозатраты:

1 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 501,419045
Материалы:

2 Дан.бух. Арматура d06 м 30
3 Дан.бух. Асбест шнуровой 20 мм кг 36,500
4 Дан.бух. Асбестовый картон 4мм шт 20
5 Дан.бух. Керамзитовый гравий фр. 10-20 шт. 42
6 Дан.бух. Кирпич огнеупорный (ША-5) шт. 5 090
7 Дан.бух. Клей ПВА кг 3
8 Дан.бух. Мертель МШ-32 кг 2 330

9 Дан.бух. Песок строительный т 4

10 Дан.бух. Сетка рабица м.п. 10
11 Дан.бух. Смесь универсальная (50кг) шт. 6.
12 Дан.бух. Стеклоткань м2 18
13 Дан.бух. Хризотил (мешок 50кг) шт 5

Машины:
14 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,002585

15 91.05.04-005 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т маш.-ч 4,989438

16 91.05.04-032 Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т маш.-ч 7,297169

17 91.06.02-005 Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м маш.-ч 26,294966

18 .06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 7,314672

19 91.06.06-031 Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м маш.-ч 3,337129

20 91.06.08-003 Тельферы электрические 2 т - . - \К.\Л С К А сц . jNN.--------- маш.-ч 7,484157

21 91.06.08-004 Тельферы электрические 3,2 т маш.-ч 0,426735

22 91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 мЗ/ч маш.-ч 0,085347

23 91.07.08-021 Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л 7 маш.-ч 3,469014

24 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ^ маш.-ч 43,43059

25 91.14.02-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т маш.-ч 0,081



26 91.21Л9-024 Станки для резки керамики маш.-ч 1,823443*
27 91.21.22-121 Грохоты инерционные среднего типа маш.-ч 0,042171
28 91.21.22-443 Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек маш.-ч 0,318938

СДАЛ

ПРИНЯЛ
подпись

A. Г. Аввакумов

B. И. Игнатенко

СОСТАВИЛ
подпись

подпись
А.С. Орлова



Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 11 ноября 1999 г. № 100

Форма по О КУД
Инвестор П0 О КП О  
Заказчик (генподрядчик): ООО "ТСК” по ОКПО  
Подрядчик (субподрядчик): ООО "Энергосервисный центр” по О КПО  
Стройка: Текущий ремонт по замене труб экранов парового котла Д КВР  10/13 №1 в котельной №16, расположенной по адресу: г. Кинешма, ул.
Социалистическая, д.54

Код
322001

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер 1

дата 04 06 2021 г.
Вид операции

Номер документа Дата составления

1 27.07.2021 г.

Отчетный период
С П О

04.06.2021 г. 27.07.2021 г.

С П Р А В К А
О СТО И М О СТИ  В Ы П О Л Н ЕН Н Ы Х  РАБО Т И ЗАТРАТ

Номер по Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, Код
Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

порядку видов выполненных работ, оборудования, затрат с начала проведения работ с начала года в том числе за отчетный период

1 2 3 4 5 6

1 Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ 747 500,00 747 500,00 747 500,00
в том чисде:

1.1. по Акту о приемке выполненных работ Xsl 747 500,00 747 500,00 747 500,00
Итого 747 500,00

* Сумм а Н Д С 149 500,00
Всего с учетом Н Д С 897 000,00

Заказчик (Гент

Подрядч:

Директор ООО  "ТСК"

Директор ООО "Энергосервисиый центр"

А.В . Ершов
расшифровка подписи

Д,В. Николаичев
расшифровка подписи

Общество с ограниченной отиегетивннвегк.ю 
«Теплоснабжающая компания* (ООО «ТСК»)

^ 0 9



Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г Л» 100

Инвестор:
Заказчик (генподрядчик): 
Подрядчик (субподрядчик): 
Стройка:
Объект

ООО ТСК"
ООО "Энергосервисный центр”
Текущий ремонт по замене труб экранов парового котла ДКВР 10/13 №1 
Котельная №16, расположенная по адресу: г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.54

Номер
документа Дата составления

i 27.07.2021 г.

Отчетный период *
С по

04.06.2021 г. 27.07.2021 г,
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 897 000,00 руб.

Локальная смета Текущий ремонт по замене труб экранов парового котла ДКВР 10/13 №1 в котельной №16, расположенной по адресу: г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.54

№ п п
№ П.И. 

Г10
смете

Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов 
отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне на цен, 

руб.на единицу коэффициент
ы

всего с 
учетом 

коэффицие
НТО в

на единицу коэффициент
ы всего

Раздел №1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
1 1 ФЕР08-07-002-01

Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6; 

Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

*

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: 
при высоте помещений до 6 м
ОТ=606,53* 1,15*1,35; ЭМ= 11,83* 1,25* 1,35; ОТм=2,09* 1,25* 1,35; 
ЗТ—70,2*1,15*1,35; ЗТм=0,18* 1,25* 1,35; Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному 
ремонту и реконструкции объектов капитального строительства 
(Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); Приказ N 
421/пр от 04.08.2020 Прил .10 т.З и. 1.2 Производство ремонтно- 
строительных работ осуществляется в помещениях ' < 
эксплуатируемого объекта капитального сгроительства без 
остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ имеются действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы (Кот=!,35; Кэм=1,35; 
Котм=1,35; Кзт=1,35; Kttm=1,3S)

100 м2 
горизонталь 

ной
проекции

о,04

•

0,04

\
: / ! )

С
1

бщостоо с о
Теплосиаб*

■раничанно) 
ающая комг

отоатствог 
зния» (ООС

.  / ) ¥

ностью 1
«ТСК») 1

г * 4 1 .т- |

м  
( (  * ^  &  

( f f S S f ,

СКАЯ
.ЧЕН Я о/-^

\Ч> ft

(° п и я \  о  !
:сп(п г?  t

О 1 ОТ
1 q ^ \ ? J a / A к У  1

5 7 / 606,53 1,5525 37,67 20,03 755
3 ЭМ

f j 11,83 1,6875 0,8
2 вт.ч. ОТм у 2,09 1,6875 0,14 20,03 3

и 1b
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CE
s*

4 М ' “ Р Г 379,47 15,18

ЗТ чел.-ч 70,2 1,5525 4,эз§42

ЗТм чел.-ч 0,18 1,6875 0,01215

Итого по расценке 997,83 53,64

ФОТ 37,81 758

Приказ N 812/пр от 
21.12.2020

ИР Конструкции из кирпича и блоков % 110% 110% 41,59 834

Приказ N 774/пр от 
11.12.2020, Приказ N 

774/пр, п.16от 
11.12.2020 (К=0,85)

СП Конструкции из кирпича и блоков % 69% 0,85 58,65% 22,18 445

Всего по позиции 117,41

2 2 ФЕРмОб-01-004-04

Приказ N519 от
04.09.2019 п.8.3 т.З п.З; 

Приказ N 421/пр от
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Демонтаж. Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и 
другими креплениями, поставляемые: отдельными деталями 
барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, 
паропроизводительностью 10т/ч, давлением 1,4 МПа 
ОТ=2767,82*0,5* 1,35; ЭМ=3413,57*0,5* 1,35; ОТм=77,23*0,5*1,35; 
М=1461,4*0,3T=253*0,5* 1,35; ЗТм=5,85*0,5* 1,35; Приказ N519 
от 04.09 2019 п.8.3 т.З п.З Демонтаж оборудования, не пригодного 
для дальнейшего использования, (предназначено в лом) с 
разборкой и резкой на части (Кот=0,5; Кэм=0,5; Котм=0,5; Км=0; 
Кзт=0,5; Кзтм=0,5); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил. 10 т.З 
п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне 
производства ремонтно-строительных работ имеются 
действующее технолосическое или лабораторное оборудование, 
мебель и иные загромождающие помещения предметы (Ког=1,35; 
Кэм=1,35; Котм=1,35; Кэт=1,35; Кзтм=1,35)

т 1,4662 1,4662

i

1 ОТ 2 767,82 0,675 2 739,27 20,03 54 868

3 ЭМ 3 413,57 0,675 3 378,36

2 вт.ч. ОТм 77,23 0,675 76,43 20,03 1 531

4 М 1 461,4 0 0

ЗТ чел.-ч 253 0,675 250,390305

ЗТм чел.-ч 5,85 0,675 5,7896573

Итого по расценке , 7 642,79 6 117,63

ФОТ 2 815,7 56 399

Приказ N 812/пр от 
21.12.2020

HP Теплосиловое оборудование % 89% 89% 2 505,97 50195

Приказ N 774/пр от 
11.12 2020

СП Теплосиловое оборудование % 45% 45% 1 267,07 25 380

Всего по позиции -я. \Ч 9 890,67

3 3 ФЕР16-02-010-01 Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов 
диаметром: 50 мм

Юм 49,05 49,05 j
О v  /  '

•* °  к о п и я
t  О \

ш * \ X Я
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от
Рж М .2 0 2 0  п.58.6;

Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

ОТ=6,84*1,15*1,35; ЭМ=1,53* 1,25* 1,35; ЗТ Я р »  1,15*1,35, 
Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Смет,.т!!латраты на работы 
по капитальному ремонту и реконструкции объектов 
капитального строительства (Кот» 1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; 
Кзт=1,15; Кзтм=1,25); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 
производства ремонтно-строительных работ имеются 
действующее технологическое или лабораторное оборудование, 
мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; 
Кэм=1,35; Котм=1,35; Кзг=1,35; Кзтм=1,35)

*

1 ОТ 6,84 1,5525 520,87 20,03 10 433

3 ЭМ 1,53 1,6875 126,64

4 М 5,4 264,87

ЗТ чел.-ч 0,69 1,5525 52,5435863

Итого по расценке 13,77 912,38

ФОТ 520,87' 10433

Приказ N 812/пр от 
21.12.2020

HP Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, 
внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, 
газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

% 121% 121»/. 630,25 12 624

Приказ N 774/пр от 
11.12.2020; Приказ N 

774/пр, п.16 от 
11.12.2020 (К=0,85)

СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, 
внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, 
газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

% 72% 0,85 61,2% 318,77 6 385

Всего по позиции 1 861,4

4 4 Материал Заказчика Труба БШ 51*3 м 491,74 491,74 0 0 5,49 0

Всего по позиции 0 0

5 S Материал Заказчика Круг лепестк. Р80125*22,2 шт. 10,00 10,00 0 0 5,49 0

Всего по позиции 0 0

6 6 Материал Заказчика Круг отрезной по металлу 125 шт. 10,00 10,00 0 0 5,49 0

Всего по позиции * 0 0

7 7 Материал Заказчика Круг отрезной 230 шт. 25,00 25,00 0 0 5,49 0

Всего по позиции 0 0

8 8 Материал Заказчика Электроды МР-3 3 мм кг 2,00 2,00 0 0 5,49 0

Всего по позиции 0 0

9 9 Материал Заказчика Электроды УОНИ 3 мм кг 18,00 18,00 0 0 5,49 0

Всего по позиции 0 0
10 10 Материал Заказчика Круг зачистной шт. 10,00 10,00 0 0 5,49 0

“ТГ
Всего по позиции 0 0

II ФЕРм06-01 -004-04
.

Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими 
креплениями, поставляемые: отдельными деталями барабанных 
котлов, работающих на газомазутном топливе, 
паролроизводительносгью 10 т/ч, давлением 1,4 МПа

т 1,4662 1,4662

1 * 0
я  О о /  к о п и h % f* \
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0Р 1 /пр от
W M 2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

ОТ=2767,82*1,35; ЭМ=3413,57* 1,35; ОТм- £1П*1,35, 
31=253*1,35; ЗТм=5,85*1,35; Приказ N 421 « jinr 04.08 2020 
Прил. 10 т.З п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются 
действующее технологическое или лабораторное оборудование, 
мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35, 
Кэм=1,35; Котм=1,35; Кэт=!,35, Кзтм=1,35)

'О

1 ОТ 2 767,82 1,35 5 478,54 20,03 109 735

3 ЭМ 3 413,57 1,35 6 756,72

2 вт.ч. ОТм 77,23 1,35 152,87 20,03 3 062

4 М 1 461,4 2 142,7

ЗТ чел.-ч 253 1,35 500,78061

ЗТм чел.-ч 5,85 1,35 11,5793145

Итого по расценке 7 642,79 14 377,96

ФОТ 5631,41 112 797

Приказ N 812/пр от 
21.12.2020

HP Теплосиловое оборудование % 89% 89% 5 011,95 100 389

Приказ N 774/пр от 
11.12.2020

СП Теплосиловое оборудование % 45% 45% 2 534,13 50 759

Всего по позиции 21 924,04

12 12 ФЕРм06-01-014-02

Приказ N 421/пр от 
04 08 2020 Прил .10 т.З

п.1.2 \

Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, 
работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 
10-25 т/ч, давление 1,4 МПа,
ОТ=829,31 • 1,35; ЭМ= 1319,14* 1,35; ОТм=96,32* 1,35; 
ЗТ=83,6*1,35; ЗТм=9,53*1,35; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 
Прил.Ют.З п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются 
действующее технологическое или лабораторное оборудование, 
мебель и иные загромождающие помещения предметы (Ког=1,35; 
Кэм-1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кэтм-1,35)

комплект 1 1

1 ОТ 829,31 1,35 1 119,57 20,03 22 425

3 ЭМ 1 319,14 1,35 1 780,84

2 вт.ч. ОТм 96,32 1,35 130,03 20,03 2 605

4 М ’ 388,79 388,79

ЗТ чел.-ч 83,6 1,35 112,86

ЗТм чел.-ч 9,53 1,35 12,8655

Итого по расценке 3 289,2

ФОТ 1 249,6 25 030

<И Приказ N 812/пр от 
21.12.2020

HP Теплосиловое оборудование % 89% 89%

* и  ф /  . q * \ \

1 112,14 22 277

Приказ N 774/пр от 
11.12.2020

СП Теплосиловое оборудование % 45% 45% *  °  Я  копи*  
в е р н а

V® -ч 4. Т?  со * 1 ^  562,32 11 264
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W -- Всего по позиции ~ ~ - Ж ~ 4 963,66

рWг ФЕРмОб-01-016-01

Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Щелочение и испытание на паровую плотное Ж котлов, 
работающих на: газомазутном топливе, наропроизводительностью 
2,5-10 т/ч, давление 1,4 МПа 
ОТ=2634,27*1,35; ЭМ=295,67»1,35; ОТм=18,11*1,35;
ЗТ—277* 1,35; ЗТм=1,8*1,35; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 
Прил. 10 т.З л. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ 
осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 
капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются 
действующее технологическое или лабораторное оборудование, 
мебель и иные загромождающие помещения предметы (Коз=!,35; 
Кэм=1,35; Котм=1,35; Кэт=1,35; Кзтм=1,35)

комплект 1 1

I ОТ 2 634,27 1,35 3 556,26 20,03 71 232

3 ЭМ 295,67 1,35 399,15

2 в т.ч. ОТм 18,11 1,35 24,45 20,03 490

4 М 1 042,7 1 042,7

ЗТ чел.-ч 277 1,35 373,95

ЗТм чел.-ч 1.8 1.35 2,43 i

Итого по расценке 3 972,64 4 998,12

ФОТ 3 580,71 71 722
Приказ N 8Шпрот 

21.12.2020
HP Теплосиловое оборудование % 89% 89% 3 186,83 63 833

Приказ N 774/пр от 
11.12.2020

СП Теплосиловое оборудование % 45% 45% 1 611,32 32 27S

Всего по позиции 9 796,27
ИТОГО: 48 553,45

Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен) 29 748,93
в том числе
оплата труда 13 452,18
эксплуатация машин и механизмов 12 442,51
материальные ресурсы 3 854,24
перевозка 0

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 13 836,1
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 12 488,73

т Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) - 6 315,79
Итого оборудование (в базисном уровне цен) 0
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) 0
Итого по разделу Раздел 1 (в базисном уровне цен) 48 553,45
справочно o W \
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0

«И оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне иен) f t Г  Г  W/ о  /  \\
//..... 9 . . 5 / . - . Л О  ^ * \ 0

ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен) \\ Ф ?• С-\ L 1 ’
ВСЕГО прямые затраты по акту

_______О  ................................
29 748,93 383 926,6

в том числе :У
 

. 
ч

/

>4
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Объект: Котельная № 20, ул.Спортивная, д. 2 а

Сметная стоимость 69 176,03 руб. 1
Локальная смета №2021-18 на монтаж насоса ГВС

№ п/п Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат Единица
измерения

Кол-во единиц Сметная стоимость, руб.

На ед. 
изм.

Общее На ед. изм. Общая

№1 <Нетраздела>
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ГЭСНм07-04-001-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Агрегат насосный лопастный центробежный 
одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, 
поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной 
плите или моноблочный, масса: 0,064 т

ЗП=5356,23*1,35; ЭММ=213,22*1,35; ЗПм=15,43*1,35; 
ТЗТ=27,8*1,35; ТЗТм=0,06*1,35

шт. 1 7 518,75 7 518,75

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 27,8 37,53 192,67 7 230,91
Средний разряд работы 3,8

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,06 0,081 20,84

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т , маш.-ч 0,03 0,0405 904,64 36,64

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,03 0,0405 276,75 11,21
91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 0,54 0,729 30,8 22,45

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,54 0,729 0 0

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,03 0,0405 946,24 38,32

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,03 0,0405 237,8 9,63
си 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-. 0,5 0,675 5,27 3,56

Трудозатраты машинистов 0,5 0,675 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручном дуговой (постоянного тока) ____________________________________________—_______ ■ .
маш.-ч , 2,6 3,51. 53,24 186,87



Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,6 3,51 0 0

2 Дан.бух. Насос вертикальный многоступенчатый CALPEDA MXV-B 
40-804 (вес=28 кг)

шт. 1 51 666,67 51 666,67

3 ГЭСНм12-01-008-07

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 
парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых 
деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, 
диаметр труб наружный: 57 мм

V=4/100; ЗП=49886,54* 1,35; ЭММ=43787,44*1,35; 
ЗПм=9954,06* 1,35; ТЗТ=253*1,35; ТЗТм=36,67*1,35

100 м 0,04 126 459,87 5 058,39

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 253 13,662 197,18 2 693,87

Средний разряд работы 4

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 36,67 1,98018 537,53

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 31,61 1,70694 904,64 1 544,17
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 31,61 1,70694 276,75 472,4

91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч 4,99 0,26946 2 237,02 602,79
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 4,99 0,26946 237,8 64,08

91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,07 0,00378 1 154,23 4,36
-....... . • Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,07 0,00378 276,75 1,05

91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,07 0,00378 29,81 0,11
Трудозатраты машинистов 4 чел.-ч. 0,07 0,00378 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 74,12 4,00248 53,24 213,09
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 74,12 4,00248 0 0

4 Дан.бух. Труба 57*4 м 4 362,516 1 450,06

5 Дан.бух. Отвод кругоизогнутый бесшовный D 57 ШТ.

----  . ------

3 105,418 316,25

___________________________________________ ______________ _________________________ //*■ О4 * V.W
«И Наименование и значение множителей Значение ____L Прямые

Зарплата 
Машины и механизмы 
Материалы

2652,36
53432,98

2 652,36 
53 432,98

I



Итого по перевозке О
Итого по погрузке/разгрузке О
Итого 66 010,12
Компрессорные установки, насосы и вентиляторы (1,2)
Технологические трубопроводы (3, 4, 5)
Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ) (9924,78+558,37)*0,302 30,2% 3 165,91
Итого 69 176,03

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ п/п Шифр Наименование работ и затрат • Ед. изм. Количество

1 2 3 4 5

Трудозатраты:
1 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 51,192

Материалы:
2 Дан.бух. Насос вертикальный многоступенчатый CALPEDA MXV-B 40-804 (вес=28 кг) ШТ. 1

3 Дан.бух. Отвод кругоизогнутый бесшовный D 57 шт. 3
4 Дан.бух. Труба 57*4 м 4

Машины:
5 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 1,74744
6..... 91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 0,729
7 91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч 0,26946

8 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,0405

9 91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,00378

10 91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,00378

11 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,675

12 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 7,51248

СДАЛ

ПРИНЯЛ

СОСТАВИЛ



А К Т
ПРИЕМ А -  ПЕРЕДАЧИ ВЫ ПОЛНЕННЫ Х РАБОТ

Ивановская область, город Кинешма 18 февраля 2021 года

М ы , н и ж е п о д п и с а в ш и е с я ,
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания», в лице директора  

Ершова А натолия Витальевича, дей ств ую щ его  на осн ован ии  У става, и м е н у е м о е  в дал ьн ей ш ем  
«Заказчик», с о д н о й  с т о р о н ы , и

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Смирнов Станислав Александрович,
дей ствую щ ий  на основании  свидетельства ИП №  4 5 1511851  от  0 3 .0 5 .2 0 1 8 г ., квалиф икационного аттестата 
кадастрового инж ен ер а №  3 7 -1 0 -1 4  от 15 декабря 2 0 1 0  года, реестровы й №  1977, и м ен уем ое в дальнейшем 
«Исполнитель», с др угой  сторон ы , со ст а в и л и  н астоя щ и й  акт п р и ем а  — п е р е д а ч и  в ы п ол н ен н ы х работ о
т о м , что:

1. В соответствии с д огов ор ом  №  73 от 18 сентября 2020 года, «Исполнитель» выполнил: 
кадастровые работы - межевание земельного участка по адресу: Ивановская область, г. 
Кинешма, ул.Ваниетти, д. 38Б.

2. О бщ ая су м м а  в ы п о л н ен н ы х  р а б о т  со с т а в л я е т  6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
нет.

3 . «Заказчик» п ретензий  по о бъ ем у , качеству и срокам вы полнения р абот не имеет.
4. М еж евой план в бум аж н ом  виде в одн ом  экземпляре и в электронном  виде на ди ске в одном  
экземпляре «Заказчиком» получены .

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания»
ИНН 3 7 0 3 0 2 3 5 4 3
КПП 3 70301001
О Г Р Н  1 2 0 3 7 0 0 0 0 0 9 7 6
р/сч. №  4 0 7 0 2 8 1 0 8 1 7 0 0 0 0 0 3 1 2 4  в И вановское отдел ен и е №  86 3 9  П А О  С Б Е РБ А Н К  
к/сч. №  3 0 1 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8  
БИК 0 4 2 4 0 6 6 0 8
Ю ридический адрес:
155806, Ивановская о б л ., г. К инеш м а. ул. М арш ала В аси левского , д . 2.

Общество с ограниченной ответственностьк 
«Теплоснабжающая компания» (ООО «ТСК»]

Вх.№Исполнитель:
индивидуальный предприниматель Смирнов Станислав Александрович
ИНН * 3 7 0 3 0 7 8 4 1 8 5 6 , КП П  0  1---------
О ГРН И П  3 1 8 3 7 0 2 0 0 0 2 0 9 4 8

Р/сч. №  4 0 8 0 2 8 1 0 9 0 2 0 0 0 0 5 5 3 4 4  в Ярославский филиал П А О  «П ром связьбанк» г. Ярославль
БИК 0 4 7 8 8 8 7 6 0  
к/сч. №  3 0 1 0 1 8 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0

Ю ридический адрес: 1 5 5800 , И вановская обл ., г. К инеш ма, ул . И вана П леш кова, д.
П очтовый адрес: 1 5 5 800 . И вановская.обл ., г. Кин^дагя^а^С^оветская, д . 6 . оф . 5. 
Т е л .(4 9 3 3 1 )5 -3 5 -7 1

Заказчик:
Директор

Исполнитель:
индивидуальный предпрпни

А.В.

С.А.Смирнов

Р У -  Р ч а  /1 н  е »



А К Т
П Р И Е М А -П Е Р Е Д А Ч И  ВЫ ПОЛНЕННЫ Х РАБОТ

Ивановская область, город Кинешма 18 февраля 2021 года

М ы , н и ж е п о д п и с а в ш и е с я ,
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания», в ли це директора  

Ерш ова Анатолия В итальевича, д ей ств ую щ его  на осн ован ии  У става, и м е н у е м о е  в дал ьн ей ш ем  
«Заказчик», с о д н о й  ст о р о н ы , и

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Смирнов Станислав Александрович,
дей ствую щ ий  на основании  сви детельства ИП №  4 5 1 5 1 1 8 5 1  от  0 3 .0 5 .2 0 1 8 г ., квалиф икационного аттестата  
кадастрового инж ен ер а №  3 7 -1 0 -1 4  о т  15 декабря 2 0 1 0  года, реестровы й №  1977, и м ен уем ое в д&пьнейшем 
«Исполнитель», с др угой  сторон ы , с о ст а в и л и  н астоя щ и й  акт п р и ем а  — п е р ед а ч и  в ы п ол н ен н ы х работ о 
т о м , что:

1. В соответствии с догов ор ом  №  74 от 18 сентября 2020 года, «Исполнитель» выполнил: 
кадастровые работы - межевание земельного участка по адресу: Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. им. Ленина, д. 28А.

2. О бщ ая с у м м а  в ы п о л н ен н ы х  р а б о т  с о ст а в л я ет  6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
нет.

3. «Заказчик» претензий по о б ъ ем у , качеству и срокам вы полнения р абот  не имеет.
4 . М еж евой план в бум аж н ом  виде в одн ом  экзем пляре и в электронном  виде на ди ск е в одном  
экземпляре «Заказчиком» получены .

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания»
ИНН 3 7 0 3 0 2 3 5 4 3
КПП 370301001
О Г Р Н  1 2 0 3 7 0 0 0 0 0 9 7 6
р/сч . №  4 0 7 0 2 8 1 0 8 1 7 0 0 0 0 0 3 1 2 4  в И вановское отдел ен и е №  8 6 3 9  П А О  С Б Е РБ А Н К  
к/сч. №  3 0 1 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8  
БИК 0 4 2 4 0 6 6 0 8  
Ю ридический адрес:
1 5 5806 , Ивановская обл ., г. К инеш м а, ул . М арш ала В аси левского , д . 2 .

Общество с ограниченной ответственностью  
«Теплоснабжающая компания» (ООО «ТСК»)

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Смирнов Станислав Александ][
ИНН 3 7 0 3 0 7 8 4 1 8 5 6 . КПП О
О ГРН И П  3 1 8 3 7 0 2 0 0 0 2 0 9 4 8  

Р/сч. №  4 0 8 0 2 8 1 0 9 0 2 0 0 0 0 5 5 3 4 4  в Я рославский филиал П А О  «П ром связьбанк» г. Ярославль
БИК 0 4 7 8 8 8 7 6 0  -
к/сч. №  3 0 1 0 1 8 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0

Ю ридический адрес: 155800 , И вановская обл ., г. К инеш ма, ул. И вана П л еш к о в а ,,
Почтовы й адрес: 155800 , И вановская обл ., г. К и н е т м ж ул. С о ветская, д . 6 . оф . 
Т е л .(4 9 3 3 1 )5 -3 5 -7 1

Заказчик: ДДДЫШОСНАБХ
Директор

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель С.А.Смирно^

«•л (cw i i —r  ey-z-r



А К Т
ПРИЕМА -  ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Ивановская область, город Кинешма 3 августа 2021 года

М ы , н и ж е п о д п и с а в ш и е с я ,
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания», в лице директора 

Ерш ова А натолия В итальевича, дей ств ую щ его  на осн ован ии  У става, и м е н у е м о е  в дал ьн ей ш ем  
«Заказчик», с о д н о й  с т о р о н ы , и

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Смирнов Станислав Александрович,
дей ствую щ ий  на осн ован ии  свидетельства И П  №  4515 1 1 8 5 1  о т  0 3 .0 5 .2 0 1 8 г ., квалиф икационного аттестата  
кадастрового и нж ен ер а №  3 7 -1 0 -1 4  о т  15 декабря 2 0 1 0  года, реестровы й №  1977 , и м ен уем ое в дальнейш ем  
«Исполнитель», с др угой  сторон ы , с о ст а в и л и  н астоя щ и й  акт п р и ем а  -  п ер ед а ч и  в ы п ол н ен н ы х р абот  о 

т о м , что:
1. В соответствии с д огов ор ом  №  68 от 17 июня 2021 года, «Исполнитель» выполнил: кадастровые 

работы по уточнению местоположения границ здания-новой котельной с пристройкой, 
находящегося по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 54

2. О бщ ая су м м а  в ы п о л н ен н ы х  р а б о т  с о ст а в л я ет  6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС  
нет.

3. «Заказчик» п ретензий  по о бъ ем у , качеству и срокам вы полнения р абот не имеет.
4 . Т ехнический план в бум аж н ом  ви де в одн ом  экзем пляре и в электронном  ви де на ди ск е в о: ном 
экземпляре «Заказчиком» получены .

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания»
И Н Н  3 7 0 3 0 2 3 5 4 3  
К П П  3 70301001  
О Г Р Н  1 2 0 3 7 0 0 0 0 0 9 7 6
р/сч . №  4 0 7 0 2 8 1 0 8 1 7 0 0 0 0 0 3 1 2 4  в И вановское отдел ен и е №  86 3 9  П А О  С БЕРБА Н К  
к /с ч .№  3 0 1 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8  
БИК 0 4 2 4 0 6 6 0 8  
Ю ридический адрес:
155806 , И вановская обл ., г. К инеш м а, ул . М арш ала В асилевского, д . 2 .

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель Смирнов Станислав Александрович
И Н Н  3 7 0 3 0 7 8 4 1 8 5 6  
О ГРН И П  3 1 8 3 7 0 2 0 0 0 2 0 9 4 8
Р/сч. №  408  028  100 3 7 2  100 0 0 0  02  в филиал «Ц ентральны й» Банка В Т Б  (П А О ) в г. М оскве  
БИ К  0 4 4 5 2 5 4 1 1 , к/сч 301 018  101 4 5 2  5 0 0  0 0 4  11



А К Т  —
П Р И Е М А -П Е Р Е Д А Ч И  ВЫ ПОЛНЕННЫ Х РАБОТ

Ивановская область, город Кинешма 08 декабря 2021 года

М ы , н и ж е п о д п и с а в ш и е с я ,
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания», в лице директора  

Е рш ова А натолия В итальевича, дей ств ую щ его  на основании  У става, и м е н у ем о е  в дал ьн ей ш ем  
«Заказчик», с о д н о й  ст о р о н ы , и

И ИДИ ВИДУ АЛЬПЫ Й ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Смирнов Станислав Александрович,
дей ствую щ и й  на осн ован ии  свидетельства И П  №  4 5 1 5 1 1 8 5 1  о т  0 3 .0 5 .2 0 1 8 г ., квалификационного аттестата  
кадастрового и н ж ен ер а  №  3 7 -1 0 -1 4  о т  15 декабря 2 0 1 0  года, реестровы й №  1977, и м ен уем ое в дальнейш ем  
«Исполнитель», с  д р угой  стороны , со с т а в и л и  н астоя щ и й  акт п р и ем а  -  п е р е д а ч и  вы п ол н ен н ы х р абот  о 

т о м , что:
1. В соответствии  с  д огов ор ом  №  26 от 24 марта 2021 года, «Исполнитель» выполнил: кадастровые 

работы в связи с уточнением площади и границ земельных участков на объект ах

№
п/п

Н аим енование объекта
П лощ адь  

участка, кв.м.
Стоимость, руб. 
б ез  Н ДС

1
Ивановская обл ., г. К инеш ма, ул. Советская, 15-Б, 
котельная № 1 , К №  37:25:020326:29

500 6 000,00

2
Ивановская обл ., г. К инеш ма, пер. Д унаевского, 2-Б  
котельная № 4, К №  37:25:011130:8

2 3 0 0 6 000 ,00

3
Ивановская обл ., г. К инеш ма, ул. им. М . Горького, 131- 
А , котельная № 7 , К №  37:25:020304:26

1900 6 000 ,00

4
Ивановская обл ., г. К инеш ма, ул. Семенова, 11-Б, 
котельная № 9, К №  37:25:030104:3

1300 6 000 ,00

5
Ивановская обл ., г. К инеш ма, ул. Текстильная, 4-Б, 
котельная № 1 0 ,'ЮГ» 37:25:040586:2

2 6 0 0 6 000 ,00

6
Ивановская обл ., г. К инеш ма, ул. Д зерж инского, 26-Б , 
котельная № 1 1 , К №  37:25:040208:11

2 1 0 0 6 000 ,00

7
Ивановская обл ., г. К инеш ма, ул. Краснофлотская, 9, 
котельная № 14 , К №  37:25:011004:18 2 5 5 8 6 000 ,00

8
Ивановская обл ., г. К инеш ма, ул. Красноветкинская, 8-Б, 
котельная № 15 , К №  37:25:011105:2 8100 6 000 ,00

9
Ивановская обл ., г. К инеш ма, поселок  Красноволж ец, 
10-Б, котельная № 17 , К №  37:25:040504:9 5 1 3 0 6 000 ,00

10 Ивановская обл ., г. К инеш ма, ул. Л ом оносова 20-Б, 
к отел ьн ая№ 18, К № 37:25:040519:17

15000 6 000 ,00

2. О бщ ая с у м м а  в ы п о л н ен н ы х  р а б о т  со с т а в л я е т  60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. 
Н Д С  нет.

3 . «Заказчик» п р етен зи й  по о бъ ем у , качеству и срокам вы полнения р а б о т  не им еет.
4 . М еж евы е планы на каж ды й объ ек т в бум аж н ом  виде в од н о м  экзем пляр е и в электронном  виде на  
ди ск е в одн ом  экзем пляр е «Заказчиком» получены .

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания»
И Н Н  3 7 0 3 0 2 3 5 4 3
К П П  3 70301001
О Г Р Н  1 2 0 3 7 0 0 0 0 0 9 7 6

р/сч . №  4 0 7 0 2 8 1 0 8 1 7 0 0 0 0 0 3 1 2 4  в И вановское отдел ен и е №  86 3 9  П А О  СБЕРБАЙ К' 
к/сч. №  3 0 1 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8
г т , г ,  „  „  Общ оствр с ограничоймоТГоплГстионностью
ЪИЗС 0 4 2 4 0 6 6 0 8  т _ .«Теплоснабжающая компания» (ООО «ТСК»)
Ю ридический адрес: /Ь
155806 , И вановская обл ., г. К ин еш м а, ул. М арш ала В аси левского , д  2 ? xNs —— -------  20 — г



Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Смирнов Станислав Александрович
И Н Н  3 7 0 3 0 7 8 4 1 8 5 6 , К П П  О 

О Г РН И П  3 1 8 3 /  0 2 0 0 0 2 0 9 4 8

Р/сч. №  4 У 8 0 2 8 1 0 9 0 2 0 0 0 0 5 5 3 4 4  в Я рославский филиал П А О  «П ром связьбанк» г. Ярославль
БИ К  0 4 7 8 8 8 7 6 0
к/сч .У» 3 0 1 0 1 8 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0



О Б Щ Е С Т В О  С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

« С И С Т Е М А »
153002, Россия, г. Иваново, ул. Калинина, 9/21, оф. 357

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору N° ДЭ -00-013122

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 77-21/8
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
документации на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта

Техническое перевооружение опасного производственного объекта 
«Система теплоснабжения» per. номер А16-04428-0001. Котельная №18 

г. Кинешма, ул. Ломоносова, Д.20Б 
(шифр: 485-П/2021-ГСВ)

Регистрационны й н ом ер оп асного  п р оизводственного объекта: А 16-04428-0001
от 2 5 .0 6 .2 0 2 0  г., «С истем а теплоснабж ения», 1П класс опасности.

М естон ахож ден и е объекта: Ивановская область, город К инеш ма, улица Л ом оносова, дом  20Б

Иваново, 2021 г.



Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС»

Техническое перевооружение опасного 
производственного объекта 
"Система теплоснабжения" 
per. номер А16-04428-0001. 

Котельная №18
г. Кинешма, ул. Ломоносова, Д.20Б

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГАЗОСНАБЖ ЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ

485-П/2021 -ГСВ

Том 1

Го но рольный директор 

Главный инженер проекта

2021



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

« С И С Т Е М А »
153002, Россия, г. Иваново, ул. Калинина, 9/21, оф. 357

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ДЭ -00-013122

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 77-21/7
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
документации на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта

Техническое перевооружение опасного производственного объекта 
«Система теплоснабжения» per. номер А16-04428-0001. Котельная №17 

г. Кинешма, пос. Красноволжец, Д.10Б 
(шифр: 484-П/2021-ГСВ)

Регистрационный номер опасного производственного объекта: А16-04428-0001 от 25.06.2020 г., 
«Система теплоснабжения», П1 класс опасности.
Местонахождение объекта: Ивановская область, город Кинешма, поселок Красноволжец, дом 
10Б

P e r .  № ии-иа-вшшш-вввш
Директо]

Лк
) НТЦ « С и ст ем а »

* /4:Ш ^Х ребнова

' i  щX гп в

Иваново, 2021 г.



Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС»

Техническое перевооружение опасного 
производственного объекта 
"Система теплоснабжения" 
per. номер А16-04428-0001. 

Котельная №17
г. Кинешма, пос. Красноволжец, д.ЮБ 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ

484-П/2021-ГСВ

Главный инженер проект;

Генеральный директор



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

« С И С Т Е М А »
153002, Россия, г. Иваново, ул. Калинина, 9/21, оф. 357

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ДЭ -00-013122

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 77-21/6
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

документации на техническое перевооружение опасного 
производственного объекта

Техническое перевооружение опасного производственного объекта 
«Система теплоснабжения» Котельная №16 

г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.54 
(шифр: 483-П/2021 -ГСВ)

Регистрационный номер опасного производственного объекта: —
«Система теплоснабжения», III класс опасности.
Местонахождение объекта: Ивановская область, город Кинешма, улица Социалистическая, дом 54

Per. № В 0 - И 0 -

Иваново, 2021 г.
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Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС»

Техническое перевооружение опасного 
производственного объекта 
"Система теплоснабжения". 

Котельная №16
г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.54

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ 

483-П/2021-ГСВ

Том 1

Генеральный директор

Главный инженер проекта

2021



/ 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

« С И С Т Е М А »
153002, Россия, г. Иваново, ул. Калинина, 9/21, оф. 357

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ДЭ -00-013122

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 77-21/5
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
документации на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта

Техническое перевооружение опасного производственного объекта 
«Система теплоснабжения» Котельная №15 

г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д.8Б 
(шифр: 482-П/2021-ГСВ)

Регистрационный номер опасного производственного объекта: —
«Система теплоснабжения», III класс опасности.
Местонахождение объекта: Ивановская область, город Кинешма, улица Красноветкинская, дом 8Б

Per. №  0 0 - 0 0 - 0 Й 0 0 0 - 0 1 М 1 1 7 ]

__ А.ь. 1 реонова
!й i if ?£ к.

Иваново, 2021 г.



Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС»

Техническое перевооружение опасного 
производственного объекта 
"Система теплоснабжения" 

Котельная №15
г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д.8Б

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ

482-П/2021-ГСВ

Главный инженер проекта

Генеральный директор

T on

2 0 2 1



Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС»

Техническое перевооружение опасного 
производственного объекта 
"Система теплоснабжения" 
per. номер А16-04428-0001.

г. Кинешма, ул. Краснофлотская, д.9 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ

Котельная №14

481-П/2021-ГСВ

Главный инженер проект;

Генеральный директор

2 0 2 1



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОЕ

153002, Россия, г. Иваново, ул. Калинина, 9/21, оф. 357

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

« С И С Т Е М А »

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ДЭ -00-013122

документации на техническое перевооружение опасного 
производственного объекта

Техническое перевооружение опасного производственного объекта 
«Система теплоснабжения» per. номер А16-04428-0001. Котельная №14

“7
г. Кинешма, ул. Краснофлотская, д.9 

(шифр: 481-П/2021-ГСВ)

Регистрационный номер опасного производственного объекта: А 16-04428-0001
от 25.06.2020 г., «Система теплоснабжения», III класс опасности.

Местонахождение объекта: Ивановская область, город Кинешма, улица Краснофлотская, дом 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 77-21/4
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Иваново, 2021 г.



Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС»

Техническое перевооружение опасного 
производственного объекта 
"Система теплоснабжения" 
per. номер А16-04428-0001. 

Котельная №13
г. Кинешма, пер. 2-ой Трудовой, д.2

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

»7

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ 

480-П/2021-ГСВ

Том 1

Генеральный директор 

Главный инженер проекта

лЗ. Сафин
\
Г.З. Сафин

2 0 2 1



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

« С И С Т Е М А »
153002, Россия, г. Иваново, ул. Калинина, 9/21, оф. 357

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ДЭ -00-013122

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 77-21/3
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
документации на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта

Техническое перевооружение опасного производственного объекта 
«Система теплоснабжения» per. номер А16-04428-0001. Котельная №13 

г. Кинешма, пер. 2-ой Трудовой, д.2 
(шифр: 480-П/2021-ГСВ)

Регистрационный номер опасного производственного объекта: А 16-04428-0001
от 25.06.2020 г., «Система теплоснабжения», III класс опасности.
Местонахождение объекта: Ивановская область, город Кинешма, переулок 2-ой Трудовой, дом 2

Per.№ Ш0-00-00000-000Ш
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Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС»

Техническое перевооружение опасного 
производственного объекта 
"Система теплоснабжения" 
per. номер А16-04428-0001. 

Котельная №7
г. Кинешма, ул. М. Горького, Д.131А

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ

479-П/2021-ГСВ

Том 1

Генеральный директор 

Главный инженер проекта

2 0 2 1



О БЩ ЕС ТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

« С И С Т Е М А »
■f СЭЛА1

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ДЭ -00-013122

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 77-21/2
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
документации на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта

Техническое перевооружение опасного производственного объекта 
«Система теплоснабжения» per. номер А16-04428-0001. Котельная №7 

г. Кинешма, ул. М. Горького, Д.131А 
(шифр: 479-П/2021-ГСВ)

Регистрационный номер опасного производственного объекта: А 16-04428-0001
от 25.06.2020 г., «Система теплоснабжения», Ш класс опасности.
Местонахождение объекта: Ивановская область, город Кинешма, улица им. М. Горького, дом 
131 А.

Per. № Ж - т а 5 U 0 0 H £ Р г|[71

Д и р ек т ор

« 12»

НТЦ «Система» 
А.Б. Гребнова

Иваново, 2021 г.



Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС»

Техническое перевооружение опасного 
производственного объекта 
"Система теплоснабжения" 
per. номер А16-04428-0001. 

Котельная №4
г. Кинешма, пер. Дунаевского, д.25

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ 

473-П/2021-ГСВ

Том ''

Генеральный директор

Главный инженер проекта

2 0 2 1
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ1

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

« С И С Т Е М А »
153002, Россия, г. Иваново, ул. Калинина, 9/21, оф. 357

Лицензия Федерал ьной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ДЭ -00-013122

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 77-21/1
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
документации на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта

«Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система те
плоснабжении» per. номер А16-04428-0001. Котельная № 4 г. Кинешма, пер. Дуна

евского, д. 2 Б» •
(шифр: 473-П/2021-ГСВ)

Регистрационный номер опасного производственного объекта: А 16-04428-0001 
от 25.06.2020 г., «Система теплоснабжения», III класс опасности.
Местонахождение объекта: Ивановская область, город Кинешма, переулок Дунаевского, дом 
2Б.

Per. № 0 Ш - 0 @ - @ 0 0 @ И - @ @ [ 1 ] [ 7 ]

Иваново, 2021 г.
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проверки выполненных работ по устранению замечаний заключения 
№61/37-ЭЗС/16 Экспертизы промышленной безопасности зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте 
(здание котельной №18, г. Кинешма, ул. Ломоносова, д.20 б)

г.Кинешма

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: главный инженер Игнатенко В.И.
Члены комиссии:

Инженер ГТТО Рыжаков Д.В.
Начальник ПТО Пигарева О.В.

Провела проверку выполнения работ по устранению замечаний, указанных в 
заключении № 61/37-ЭЗС/16 ЭПБ здания котельной №18, расположенного по 
адресу :г. Кинешма, ул. Ломоносова, д.20 б
При проверке установлено, что дефекты указанные в заключении в 
отношении:
- отмостки устранены полностью;
- стен устранены полностью;
- конструкций перекрытий и покрытий устранены полностью;
- окон и дверей устранены полностью;
- кровли устранены полностью;

« г Я  » ____ И 2021 г.

Главный инженер 

Инженер ПТО

Начальник ПТО

Игнатенко В.И.

Рыжаков Д.В.

Пигарева О.В.

«



ектор 0ОО «ТСК
А. В. Ершов

проверки выполненных работ по устранению замечаний заключения 
№60/37-ЭЗС/16 Экспертизы промышленной безопасности зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте 
(здание котельной №17, г. Кинешма, пос. Красноволжец, д.Юб)

г.Кинешма

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: главный инженер Игнатенко В.И.
Члены комиссии:

Инженер ПТО Рыжаков Д.В.
Начальник ПТО Пигарева О.В.

Провела проверку выполнения работ по устранению замечаний, указанных в 
заключении № 60/37-ЭЗС/16 ЭПБ здания котельной №17, расположенного по 
адресу :г. Кинешма, пос. Красноволжец, д.Юб.
При проверке установлено, что дефекты указанные в заключении в 
отношении:
- отмостки устранены полностью;
- полов устранены полностью;
- стен устранены полностью;
- конструкций перекрытия устранены полностью;
- конструкций покрытия устранены полностью;
- окон и дверей устранены полностью;
- кровли устранены полностью;
- металлоконструкций устранены полностью;
- требований промышленной безопасности устранены полностью.

«  »  ' / " f

Главный инженер Игнатенко В.И.

Инженер ПТО

Н ачальник  П Т О

Рыжаков Д.В.

П и гарева О .В .



тверждаю 
торООО «ТСК 
^ _ _ А . В. Ершов

» / /  f t

проверки выполненных работ по устранению замечаний заключения 
№53/37-ЭЗС/18 Экспертизы промышленной безопасности зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте 
( здание котельной №16 г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.54 б)

«  »  П __________2 0 2 ( _ г .
г.Кинешма

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: главный инженер Игнатенко В.И.
Члены комиссии:

Инженер ПТО Рыжаков Д.В.
Начальник ПТО Пигарева О.В.

Провела проверку выполнения работ по устранению замечаний, указанных в
заключении № 53/37-ЭЗС/18 ЭПБ здания котельной №16, расположенного по
адресу :г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.54 б
При проверке установлено, что дефекты указанные в заключении в
отношении:
- отмостки устранены полностью;
- полов устранены полностью;
- стен устранены полностью;
- конструкций перекрытий и покрытий устранены полностью;
- лестниц и площадок обслуживания устранены полностью;
- кровли устранены полностью;
-окон и дверей устранены полностью.

Главный инженер 

Инженер ПТО

Игнатенко В.И. 

Рыжаков Д.В. 

Пигарева О.В.Н ачальник  П Т О



проверки выполненных работ по устранению замечаний заключения 
№52/37-ЭЗС/18 Экспертизы промышленной безопасности зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте 
( здание котельной №15 г. Кинешма, ул. Красноветкинская,86)

г.Кинешма

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: главный инженер Игнатенко В.И.
Члены комиссии:

Инженер ПТО Рыжаков Д.В.
Начальник ПТО Пигарева О.В.

Провела проверку выполнения работ по устранению замечаний, указанных в 
заключении № 52/37-ЭЗС/18 ЭПБ здания котельной №15, расположенного по 
адресу :г. Кинешма, ул. Красноветкинская, 86.
При проверке установлено, что дефекты указанные в заключении в 
отношении:
- отмостки устранены полностью;
- полов устранены полностью;
- стен устранены полностью;
- конструкций покрытий устранены полностью;
- лестниц и площадок обслуживания устранены полностью;
-окон и дверей устранены полностью;
- требований промышленной безопасности устранены полностью.

«  ^  2 0 2 ^ г .

Главный инженер Игнатенко В.И.

Инженер ПТО Рыжаков Д. В.

Начальник ПТО Пигарева О.В.



ерждаю 
ктор ООО «ТСК

'&_А. В. Ершов
г*..

проверки выполненных работ по устранению замечаний заключения 
№78/37-ЭЗС/20 Экспертизы промышленной безопасности зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте 
(здание котельной №14, г. Кинешма, ул, Краснофлотская, д.9)

« »  Y S _______ 2 0 2 ^ т .
г.Кинешма

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: главный инженер Игнатенко В.И.
Члены комиссии:

Инженер ПТО Рыжаков Д.В.
Начальник ПТО Пигарева О.В.

Провела проверку выполнения работ по устранению замечаний, указанных в 
заключении № 78/37-ЭЗС/20 ЭПБ здания котельной №14, расположенного по 
адресу :г. Кинешма, ул. Краснофлотская, д.9.
При проверке установлено, что дефекты указанные в заключении в 
отношении:
- отмостки устранены полностью;
- полов устранены полностью;
- стен и стенового ограждения устранены полностью;
- конструкций покрытия устранены полностью;
- окон и дверей устранены полностью;
- лестниц устранены полностью;
- заполнения проемов устранены полностью;
- кровли устранены полностью ;
- требований промышленной безопасности устранены полностью.

Главный инженер 

Инженер ПТО 

Начальник ПТО

Игнатенко В.И. 

Рыжаков Д.В. 

Пигарева О.В.
\ *  О o f  КОПИЯ
| 1  ° Л 'ЗЕРНА [N
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АКТ

проверки выполненных работ по устранению замечаний заключения 
№55/37-ЭЗС/18 Экспертизы промышленной безопасности зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте 
(здание котельной №13, г. Кинешма, 2-й Трудовой переулок, 2)

«  J . f f »  У /  2 02 \ Л .
г.Кинешма

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: главный инженер Игнатенко В.И.
Члены комиссии:

Инженер ПТО Рыжаков Д.В.
Начальник ПТО Пигарева О.В.

Провела проверку выполнения работ по устранению замечаний, указанных в 
заключении № 55/37-ЭЗС/18 ЭПБ здания котельной №13, расположенного по 
адресу :г. Кинешма, 2-й Трудовой переулок, 2 .
При проверке установлено, что дефекты указанные в заключении в 
отношении:
- фундамента устранены полностью;
- отмостки устранены полностью;
- полов устранены полностью;
- стен и стенового ограждения устранены полностью;
- конструкций перекрытия устранены полностью;
- окон и дверей устранены полностью;.
- кровли устранены полностью;
- требований промышленной безопасности устранены полностью.

Главный инженер Игнатенко В.И.

Инженер ПТО Рыжаков Д.В.

Начальник ПТО Пигарева О.В.



ерждаю
ктор ООО «ТСК

А. В. Ершов
С

проверки выполненных работ по устранению замечаний заключения 
№51/37-ЭЗС/18 Экспертизы промышленной безопасности зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте 
(здание котельной №11, г. Кинешма, ул. Дзержинского, 266)

«  »  S f  2 0 2 ^-т .
г.Кинешма

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: главный инженер Игнатенко В.И.
Члены комиссии:

Инженер ПТО Рыжаков Д.В.
Начальник ПТО Пигарева О.В.

Провела проверку выполнения работ по устранению замечаний, указанных в 
заключении № 51/37-ЭЗС/18 ЭПБ здания котельной №11, расположенного по 
адресу :г. Кинешма, ул. Дзержинского, 266.
При проверке установлено, что дефекты указанные в заключении в 
отношении:
- отмостки устранены полностью;
- стен и ограждения устранены полностью;
- колонн устранены полностью;
- конструкций перекрытия устранены полностью;
- конструкций покрытия устранены полностью;
-кровли устранены полностью;
- окон и дверей устранены полностью;
- требований промышленной безопасности устранены полностью.

Главный инженер Игнатенко В.И.

Инженер ПТО п Рыжаков Д.В.

Начальник ПТО Пигарева О.В.



проверки выполненных работ по устранению замечаний заключения 
№59/37-ЭЗС/16 Экспертизы промышленной безопасности зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте 
(здание котельной №10, г. Кинешма, ул. Текстильная,46)

Председатель комиссии: главный инженер Игнатенко В.И.
Члены комиссии:

Инженер ПТО Рыжаков Д.В.
Начальник ПТО Пигарева О.В.

Провела проверку выполнения работ по устранению замечаний, указанных в 
заключении № 59/37-ЭЗС/16 ЭПБ здания котельной №10, расположенного по 
адресу :г. Кинешма, ул. Текстильная,46.
При проверке установлено, что дефекты указанные в заключении в 
отношении:
- отмостки устранены полностью;
- стен устранены полностью;
- окон и дверей устранены полностью;
- кровли устранены полностью;
- требований промышленной безопасности устранены полностью.

«  j M -  »  ^  2 0 2 У г .
г.Кинешма

Комиссия в составе:

Главный инженер

Инженер ПТО

Игнатенко В.И.

Рыжаков Д.В.

Н ачальник П Т О



проверки выполненных работ по устранению замечаний заключения 
№58/37-ЭЗС/16 Экспертизы промышленной безопасности зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте 
(здание котельной №9, г. Кинешма, ул. Семенова, 116)

«  / _______ 2 0 2 г / г .
г.Кинешма

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: главный инженер Игнатенко В.И.
Члены комиссии:

■9

Инженер ПТО Рыжаков Д.В.
Начальник ПТО Пигарева О.В.

Провела проверку выполнения работ по устранению замечаний, указанных в 
заключении № 58/37-ЭЗС/16 ЭПБ здания котельной №9, расположенного по 
адресу :г. Кинешма, ул. Семенова, 116 .
При проверке установлено, что дефекты указанные в заключении в 
отношении:
- отмостки устранены полностью;
- стен устранены полностью;
- окон и дверей устранены полностью;
- требований промышленной безопасности устранены полностью.

Главный инженер Игнатенко В.И.

Инженер ПТО

Н ачальник П ТО

Рыжаков Д.В.



проверки выполненных работ по устранению замечаний заключения 
№50/37-ЭЗС/18 Экспертизы промышленной безопасности зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте 
(здание котельной №7, г. Кинешма, ул. Горького, 131а)

г.Кинешма

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: главный инженер Игнатенко В.И.
Члены комиссии:

Инженер ПТО Рыжаков Д.В.
Начальник ПТО Пигарева О.В.

Провела проверку выполнения работ по устранению замечаний, указанных в 
заключении № 50/37-ЭЗС/18 ЭПБ здания котельной №7, расположенного по 
адресу :г. Кинешма, ул. Горького, 131а.
При проверке установлено, что дефекты указанные в заключении в 
отношении:
- фундамента устранены полностью;
- отмостки устранены полностью;
- полов устранены полностью;
- стен и стенового ограждения устранены полностью;
- колонн устранены полностью;
- конструкций перекрытия устранены полностью; 
конструкций покрытия устранены полностью;
- окон и дверей устранены полностью;
- основных лестниц, лестниц и площадок обслуживания устранены полностью;
- требований промышленной безопасности устранены полностью.

« » ' / f

Главный инженер

Инженер ПТО

Начальник ПТО

Игнатенко В.И.

Рыжаков Д.В.

Пигарева О.В.
%



АКТ

проверки выполненных работ по устранению замечаний заключения 
№48/37-ЭЗС/18 Экспертизы промышленной безопасности зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте 
(здание котельной №1, г. Кинешма, ул. Советская, д.15 б)

Председатель комиссии: главный инженер Игнатенко В.И.
Члены комиссии:

Инженер ПТО Рыжаков Д.В.
Начальник ПТО Пигарева О.В.

Провела проверку выполнения работ по устранению замечаний, указанных в 
заключении № 48/37-ЭЗС/18 ЭПБ здания котельной №1, расположенного по 
адресу :г. Кинешма, ул. Советская, д.15 б
При проверке установлено, что дефекты указанные в заключении в 
отношении:
- отмостки устранены полностью;
- стен устранены полностью;
- окон и дверей устранены полностью;
- требований промышленной безопасности устранены полностью.

«  Л £ _ »  / /  2 0 2 / у .
г.Кинешма

Комиссия в составе:

Главный инженер

Инженер ПТО

Начальник ПТО

Игнатенко В.И.

Рыжаков Д.В.

Пигарева О.В.
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проверки выполненных работ по устранению замечаний заключения 
№54/37-ЭЗС/18 Экспертизы промышленной безопасности зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте 
(здание котельной №19, г. Кинешма, ул. Спортивная, д.18)

г.Кинешма

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: главный инженер Игнатенко В.И.
Члены комиссии:

Инженер ПТО Рыжаков Д.В.
Начальник ПТО Пигарева О.В.

Провела проверку выполнения работ по устранению замечаний, указанных в 
заключении № 54/37-ЭЗС/18 ЭПБ здания котельной №19, расположенного по 
адресу :г. Кинешма, ул. Спортивная, д.18.
При проверке установлено, что дефекты указанные в заключении в 
отношении:
- отмостки устранены полностью;
- полов устранены полностью;
- стен,пилястр и стенового ограждения устранены полностью;
- кровли устранены полностью;
- окон и дверей устранены полностью;’
- требований промышленной безопасности устранены полностью.

Главный инженер

Инженер ПТО

Н ачальник П Т О

Рыжаков Д.В.

П игарева О .В .



Объект: Котельная № 19, ул.Спортивная, д. 18
АКТ 2021-20

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2021г.

УТВЕРЖДАЮ 
:o d QOO "ТСК" 

Ершов А.В. 
12021г.

203/(ю<д.Ч1'.Г/в

Сметная стоимость 79 682,53 руб.
Локальная смета №2021-20 на монтаж емкости для хранения горячей воды

№ п/п Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат Единица
измерения

Кол-во единиц Сметная стоимость, руб.

На ед. изм. Общее На ед. изм. Общая

№1 <Нетраздела>
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ГЭСНм37-01-001-08

(0)

Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой 
площадке, масса сосудов и аппаратов: 3 т

шт. 1 19 610,47 19 610,47

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 74 74 188,16 13 923,84
Средний разряд работы 3,6

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 5,3 5,3 1 416,15
91.05.06-012 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т маш.-ч 1,3 1,3 805,03 1 046,54

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,3 1,3 276,75 359,78
91.05.08-006 Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 2,7 2,7 1 177,58 3 179,47

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,7 2,7 276,75 747,23
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,3 1,3 946,24 1 230,11

4 0
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,3 1,3 237,8 309,14

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,3 0,3 5,27 1,58
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,3 0,3 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (по^бяЦногЬ'ТЬка}\ маш.-ч 4,3 4,3 53,24 228,93
Трудозатраты машинистов / /  q чел.-ч. 4,3 4,3 0 0

2 Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 V »  \

k  i f
кг 4 211,372 845,49

__3 ■ Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d4 КГ '0,9493 137,12 130,17



4 Дан.бух. Сосуд стальной сварной 1РГС-25 м3 шт. 1 30 000 30 000

5 ГЭСН09-03-014-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.6

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м
V=(25,5*3,05+9*1,704+3*2,332+24*0,63)/1000; 
ЗП=7084,99*1,15; ЭММ=3829,98*1,25; ЗПм=1106,3*1,25; 
ТЗТ=39,55*1,15; ТЗТм=4,01*1,25

т 0,11523 12 995,55 1 497,47

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 39,55 5,24095 179,14 938,86
Средний разряд работы 3,2

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 4,01 0,57759 159,35
91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т маш.-ч 0,1 0,0144 1 061,78 15,29

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,1 0,0144 316,11 4,55
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,12 0,01728 904,64 15,63

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,12 0,01728 276,75 4,78
91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т маш.-ч 3,6 0,51854 947,57 491,35

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,6 0,51854 276,75 143,51
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,02737 946,24 25,9

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,19 0,02737 237,8 6,51
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 1,46 0,21029 5,27 U 1

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,46 0,21029 0 0
91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 

315-500 А
маш.-ч 0,1 0,0144 165,11 2,38

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,1 0,0144 0 0
Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d4 кг 0,44 0,0507 137,12 6,95

6 Дан.бух. Угол 50*50*4 (вес м.п.=3,05 кг) м 25,5 230,941 5 889

1 Дан.бух. Труба профильная 40*20*2,0 (вес м.п.= 1,704
/ o ° V 4EH*0*

м 9 175 1 575

8 "* Дан.бух. Труба профильная 40*40*2,0 (вес м.п.= 2,332
1 х ° %( Копия \ о  3 
1 ? £  ° \  ВЕРЦ, )§ S \  “

3 175 525

9 Дан.бух. Полоса 20*4 (вес м.п.=0,63 кг) V d f м 24_____ 43,599 1 046,38
Си



10 ГЭСН10-01-010-01
(0) Приказ N 421/пр от 

04.08.2020 п.58.6

Установка элементов каркаса: из брусьев
ЗП=3864,6*1,15; ЭММ=340,65*1,25; ЗПм=85,61*1,25; 
ТЗТ=22,5*1,15; ТЗТм=0,36*1,25

м3 0,014 4 870,1 68,18

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 22,5 0,36225 171,76 62,22
Средний разряд работы 2,8

2 ,■ -- Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,36 0,0063 1,5
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,36 0,0063 946,24 5,96

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,36 0,0063 237,8 1,5
11 Дан.бух. Пиломатериал обр. 25мм м3 0,014 9 000 126

12 Дан.бух. Саморезы шт. 1 500 0,91569 1 373,54

13 Дан.бух. Проволока вязальная кг 3,2 79,98 255,94

14 ГЭСН26-01-053-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.б

Покрытие изоляции плоских (криволинейных) 
поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
V=1,25*2,0*5/100; ЗП=25942,35*1,15; ЭММ=3201,03*1,25; 
ЗПм=252,07* 1,25; ТЗТ=139,55*1,15; ТЗТм=1,06*1,25

100 м2 0,125 33 834,99 4 229,38

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 139,55 20,06031 185,9 3 729,21
Средний разряд работы 3,5

2 Трудозатраты машинистов * чел.-ч 1,06 0,16563 39,39
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,06 0,16563 946,24 156,73

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,06 0,16563 237,8 39,39
91.21.22-441 Установки для заготовки защитных покрытий тепловой 

изоляции
маш.-ч 7,2 1,125 305,28 343,44

•т Трудозатраты машинистов чел.-ч. 7,2 1,125 0 0
15 Дан.бух. Плоский лист 1250*2000 оцинков. шт. 5 1 210 6 050

16

"Г-'—Т __ И1

Дан.бух. Саморезы / /  ос'^ацЕИН°*г

II * Гх /  \  > 4i \\

ШТ. 370 0,9157 338,81

Тлеть т.



Наименование и значение множителей Значение I Прямые
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по перевозке
Итого по погрузке/разгрузке
Итого

18654,13 1 18 654,13
6744,42 1 6 744,42

48162,28 1 48 162,28
О
О

73 560,83
Оборудование общего назначения (1)
Строительные металлические конструкции (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13, 15, 16) 
Деревянные конструкции (10)
Теплоизоляционные работы (14)

Итого Накладные расходы 
Итого Сметная прибыль 
Итого
Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ) 
Итого

0 1 0
0 1 0

73 560,83
(18654,13+1616,39)*0,302 30,2% 6 121,7

79 682,53

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ п/п Шифр Наименование работ и затрат Ед. изм. Количество

1 2 3 4 5
Трудозатраты:

1 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 99,663511
Материалы:

2 Дан.бух. Пиломатериал обр. 25мм м3 0,014

3 Дан.бух. Плоский лист 1250*2000 оцинков. шт. 5
4 Дан.бух. Полоса 20*4 (вес м.п.=0,63 кг) м . 24

5 Дан.бух. Проволока вязальная кг 3,2

6 Дан.бух. Саи°резь| шт. 1 870
7 Дан.бух. Сосуд стальной сварной 1РГС-25 м3 /("о0 ^ ченн0<уг //£> ,чл , .  О, -Ч А шт. 1

8 . Дан.бух. Труба профильная 40*20*2,0 (вес м.п.= 1,704 кг) Ц * §  J y ’ м 9
9 Дан.бух. Труба профильная 40*40*2,0 (вес м.п.= 2,332 кг) (j S § o f  * 1 м 3
10 Дан.бух. Угол 50*50*4 (вес м.п.=3,05 кг) S i . l l  d S S м 25,5



11 Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 4

12 Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d4 КГ 1,000

Машины: -
13 91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т маш.-ч 0,014404

14 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,017285

15 91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т маш.-ч 0,518535

16 91.05.06-012 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т маш.-ч 1,3
17 91.05.08-006 Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 2,7

18 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,499292

19 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,510295

20 91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А маш.-ч 0,014404

21 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 4,3

22 91.21.22-441 Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции-^ ~) маш.-ч 1,125

СДАЛ _________________________  —  А.И. Сорокин
подпись

ПРИНЯЛ - В.И. Игнатенко

СОСТАВИЛ
подпись

А.С. Орлова
подпись
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Приложение

№п/п Наименование показателя Ед.измер. Период 2019 год 
(базовый) 2021 год(план) 2021 год 

(факт)

1 2 3 4 5 6 7

1

Объем расходов, финансируемых за счет 
средств концедента, на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного 
соглашения

тыс. руб. год - 0 0

2
Объем расходов, финансируемых за счет 
средств концедента, на использование 
(эксплуатацию) объекта концессионного 
соглашения

тыс. руб. год - 0 0

3 Предельные максимальные значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (п.96(8)Правил 
№1075):

3.L

Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. ' год - - 138102,786

в том числе на производство тепловой энергии тыс. руб. год - - 108099,578

в том числе на передачу тепловой энергии тыс. руб. год - - 30003,208



№п/п Наименование показателя Ед.измер. Период 2019 год 
(базовый) 2021 год (план) 2021 год  

(ф ак т)

1 2 3 4 5 6 7

3.2. Нормативный уровень прибыли (при выборе 
метода индексации установленных тарифов)

на производство тепловой энергии % год - 0,05%

на передачу тепловой энергии % год - 0,07%

3.3.
Динамика изменения расходов, связанных с 
поставками соответствующих товаров, услуг 
(индекс эффективности операционных расходов)

- год - 1%

3.4. Показатели энергосбережения и энергетической эс )фективности:

3.4.1. Величина технологических потерь при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям

4

Гкал год - 29 218,30 49179

3.4.2.•
Отношение величины технологических потерь 
тепловой энергии к материальной 
характеристике тепловой сети

Гкал/м2 год - 1,893 3,1108

«3 -4 .3 .
Величина технологических потерь при передаче 
теплоносителя по тепловым сетям тонн(мЗ) год - 32 260,40 51018,86



№ п/п Наименование показателя Ед.измер. Период 2019 год 
(базовый) 2021 г о д (п л а н ) 2021 год  

(ф акт)

1 2 3 4 5 6 7

3.4.4.
Отношение величины технологических потерь 
теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети

тонн(мз)/м2 год - 2,09 3,337

3.5. Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию:
Котельная №1 кг.ут/ Г кал год - 169,7 161,486
Котельная №2 кг.ут/ Г кал год - 167,8 161,698
Котельная №4 кг.ут/ Г кал год - 165,9 161,642
Котельная №5 кг.ут/ Г кал год - 174,1 0
Котельная №7 кг.ут/ Г кал год - 162,9 160,283
Котельная №8 кг.ут/ Г кал год - 161,4 165,194
Котельная №9 кг.ут/ Г кал год - 170,7 164,263
Котельная №10 кг.ут/ Г кал год - 178,1 165,962
Котельная №11 кг.ут/ Г кал год - 176,9 166,751
Котельная №13 кг.ут/ Г кал год - 165,3 168,926
Котельная №14 кг.ут/ Г кал год - 165,1 166,342
Котельная №15 кг.ут/ Г кал год - 160,3 161,091

•• Котельная №16 кг.ут/ Г кал год - 165,8 166,966
Котельная №17 кг.ут/ Г кал год - 173,7 164,346
Котельная №18 кг.ут/ Г кал год - 167,2 162,114
Котельная №19 кг.ут/ Г кал год - 170,1 163,267
Котельная №20 кг.ут/ Г кал год - 188,2 183,219

Котельная на ул.И.Виноградова,6А кг.ут/ Г кал год - 171,7 172,855



№п/п Наименование показателя Ед.измер. Период 2019 год 
(базовый) 2021 год (план) 2021 год 

(факт)

1 2 3 4 5 6 7
4 Плановые значения показателей деятельности концессионера:

4.1. Показатели надежности объектов теплоснабжения:

4.1.1. Количество прекращений подачи тепловой 
энергии на 1 км тепловых сетей ед./км год - 0,158 0

4.1.2.
Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках 
тепловой энергии

Г кал/час год - 0 0

* В графах «План» указаны значения, установленные условиями концессионного соглашения. В графах «Факт» 
необходимо указать фактически достигнутый уровень показателей в соответствующем периоде. При отклонении от 
плановых показателей необходимо привести краткие пояснения причин, повлиявших на динамику показателя.


